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Проект организации строительства 

Проект организации строительства выполнен на основании проектной документации 

на объект «Многоквартирные жилые дома" 2 очередь строительства». 

Все основные строительные работы не имеют неосвоенной технологии и должны 

выполняться согласно действующим нормам и правилам по существующим 

технологическим картам после полного обустройства строительной площадки. Выбор 

схемы движения строительных машин и организация ограждений рабочих мест 

осуществляется на стадии ППР, с оснащением строительной площадки необходимыми 

временными дорожными знаками. 

При разработке проекта организации строительства принято круглогодичное 

выполнение строительно-монтажных работ подрядным способом. Основные работы 

ведутся в одну смену. 

Раздел выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и 

стандартами: 

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Актуализированная редакция; 

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений; 

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

- СП 71.13330.2017 “Изоляционные и отделочные покрытия”; 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство», постановление правительства РФ № 390 от 25.04. 2012 «О 

противопожарном режиме» 

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»; 

- СП 4.13130.2013 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

Постановление правительства РФ от 16.08.2008 г. №87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

- «Рекомендации по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, 

строительных подъемников, грузоподъемных кранов-манипуляторов и подъемников 
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(вышек) при разработке проектов организации строительства и проектов производства 

работ»; 

- СП 12-103-2002 «Пути наземные рельсовые крановые»; 

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах 

производства работ»; 

- ФЗ от 23.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. 

постановлением Правительства РФ от 25.04.12. № 390 «О противопожарном режиме»; 

- МДС 12-43.2008 «Нормирование продолжительности строительства зданий и 

сооружений»; 

- МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства и проекта производства работ»; 

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению 

проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), 

проекта производства работ»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
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1. Характеристика района строительства и условий строительства 

В административном отношении участок проектирования с кадастровым номером 

38:36:000023:32886 общей площадью 25 806 кв.м (категория земель – земли населенных 

пунктов) расположен в Октябрьском округе, г. Иркутска. В соответствии с 

градостроительным планом №RU383030006172, выданным 20 марта 2020 г., земельный 

участок расположен в территориальной зоне «Зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОДЗ-201)». Проектируемая застройка соответствует условно-

разрешенному виду использования земельного участка «Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка)» и вспомогательному виду – хранение автотранспорта. Получено 

разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участка 

«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» согласно распоряжению 

заместителя мэра председателя Комитета по градостроительной политике 

Администрации города Иркутска №944-02-348/9 от 26.12.2019 года «О предоставлении 

разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка». 

С севера участок граничит с гаражным кооперативом и электроподстанцией, с 

южной стороны располагается существующая многоэтажная, с востока незастроенная 

территория. Участок свободен от застройки и зеленых насаждений. Рельеф площадки 

ровный, слабонаклонный, частично спланирован. Абсолютные отметки поверхности 

колеблются в пределах 452,00 – 455,15 м, почвенно-растительный слой отсутствует, 

частично участок покрыт строительным мусором. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по данным многолетних 

наблюдений для г. Иркутска составляет 2,8 м. Принятая в отчете сейсмичность площадки 

8 (восемь) баллов.  

Обоснование границ санитарно-защитных зон 

В соответствии с градостроительным планом №RU383030006061 земельный участок 

полностью расположен в приарэродромной территории, и частично - охранных зонах 

объектов электросетевого хозяйства и водопроводной сети. Особые условия 

использования земельного участка в границах вышеперечисленных зон соблюдаются.  

С севера над территорией участка проходит высоковольтная линия электропередачи 

ВЛ-220кВ. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 

охранная зона принята 25м. В соответствии с требованиями п. 6.3 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» вдоль трассы высоковольтной линии 

устанавливаются санитарные разрывы, за пределами которых напряженность 

электрического поля не должна превышать 1 кВ/м.  
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По данным измерений уровня электромагнитного поля частотой 50Гц, проведенных 

от ВЛ-220кВ, проходящей вдоль западной и северной части участка, установлено, что 

напряженность электрического поля не превышает гигиенический норматив (1кВ/м) на 

границе охранной полосы ВЛ (25 м) (протокол испытаний № 15871 от 17.07.2020 

испытательной лаборатории «Альфалаб» ООО «Сибирский стандарт»). 

По результатам измерений уровня шума в дневное и ночное время и уровня 

электромагнитного поля частотой 50Гц, проведенных в северо-восточной части 

отведенного участка, где в 30м от участка расположена электроподстанция 

«Байкальская», превышений гигиенических нормативов по указанным выше физическим 

факторам, не установлено (протокол испытаний № 15871 от 17.07.2020 испытательной 

лаборатории «Альфалаб» ООО «Сибирский стандарт»). 

Участок расположен вне зон охраны источников водоснабжения. Санитарно-

защитная зона от гаражного кооператива к северу от участка принимается по границе 

кооператива. Обоснование границ санитарно-защитных зон выполнено в Разделе 8 

«Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Две площадки для 

мусоросборников расположены на расстоянии 20 метров от проектируемых зданий. 

Количество контейнеров рассчитано на основании приказа № 58-28-мпр от 28.06.19. 

Метеорологические и климатические условия 

Климатическая характеристика района изысканий основана на данных метеостанции 

Иркутск (H = 467 м). 

Главными факторами, определяющими своеобразие климата, являются характер 

общей циркуляции воздушных масс и физико-географические условия территории, ее 

удаленность и отгороженность горными системами от Атлантического и Тихого океанов, 

открытость со стороны Северного Ледовитого океана, большая протяженность, как с 

севера на юг, так и с запада на восток, сложность орографии. 

Климат рассматриваемой территории резко континентальный с холодной зимой и 

относительно жарким летом. В любой сезон года возможны резкие изменения погоды: 

переход от тепла к холоду, резкие колебания температуры воздуха от месяца к месяцу, 

от суток к суткам и в течение суток. 

Зимой на данной территории образуются мощные малоподвижные антициклоны, и 

устанавливается безветренная, ясная и морозная погода, с характерными 

температурными инверсиями и высоким атмосферным давлением. Средние температуры 

января, самого холодного месяца года, составляет минус 20,6 °С. Продолжительность 

зимы 189 дней. Общее количество твердых осадков, выпадающих за холодный период, 

составляет 25-40 % годовой суммы. Длительная, без оттепельная зима способствует 
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полному сохранению твердых осадков и образованию устойчивого снежного покрова, 

толщиной 36 см. 

Весна начинается в конце марта и продолжается около 35 дней. Снежный покров 

сходит в апреле. Среднесуточная температура переходит к устойчиво положительной 

лишь к началу мая. 

Лето короткое, но может быть очень жарким. Начинается в последних числах мая и 

длится 90-110 дней. Поверхность земли быстро нагревается, над ней формируется 

область низкого давления и устанавливается циклонический тип погоды. Средние 

температуры июля, самого теплого месяца, составляют 17,6°С. Первая половина лета, 

как правило, жаркая и сухая. В конце июля и в августе часто отмечаются затяжные дожди. 

В это время может выпадать до 85 % годовой суммы осадков. 

Осень длится около месяца и характеризуется резкими суточными колебаниями 

температур и ранними заморозками. В короткий период с середины сентября до 

середины октября среднесуточная температура опускается ниже нулевой отметки. 

Увеличивается число ясных дней. В октябре уже может появляться снежный покров. 

Глубокой осенью начинает формироваться азиатский антициклон зона повышенного 

атмосферного давления, устанавливается ясная и морозная погода. 

Согласно климатическому районированию для строительства исследуемый район 

расположен в первом районе в подрайоне 1В и характеризуется как суровый по условиям 

строительства зданий и сооружений. 

Инженерно-геологические условия 

Геоморфологически изучаемая территория относится к одному таксону – долина 

реки. 

В геологическом строении изучаемой части разреза принимают участие 

преимущественно четвертичные отложения. Аллювий представлен преимущественно 

суглинками от текучепластичной до полутвердой консистенции (ИГЭ-а21тп,мп,тг,пт, ИГЭ-

24тг). Сверху аллювиальные грунты перекрыты 1,6 – 5,5 толщей техногенного грунта, 

который представлен суглинком щебенистым полутвердым (ИГЭ- t22пт). На глубине 18,7 

–22,5 аллювиальные суглинки сменяются галечниковым грунтом (ИГЭ-а78нв). В нижней 

части разреза, на глубине 29,2 – 30,2 м вскрываются полускальные песчаники юрского 

возраста (ИГЭ-пс113пп). В период изысканий подземные воды вскрыты повсеместно в 

прослоях песка мелкого в суглинках текучепластичных и галечниковых грунтах. Горизонт 

напорно-безнапорный. Уровни устанавливаются на одних абсолютных отметках (446,22 – 

447,25 м), что позволяет характеризовать как единый водоносный горизонт. Согласно СП 

47.13330.2012 прил. А сложность инженерно-геологических условий – II (средние). 
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Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в 

основании объекта капитального строительства 

Согласно Геологической карте масштаба 1:200000 (лист N-48-XXXIII), 1999 г., в 

геологическом строении изучаемой территории принимают участие четвертичные 

отложения и породы коренной основы (юрские образования). 

МЕЗОЗОЙ  

Юрская система. Средний отдел. Ааленский ярус. Присаянская свита. Верхняя 

подсвита (J2ps2). Сложена полевошпатово-кварцевыми, реже полимиктовыми и 

кварцевыми песчаниками с прослоями алевролитов, гравелитов, аргиллитов, 

пропластками углей и горизонтом вулканогенных вулканогенно-осадочных пород в 

кровле. 

Мощность подсвиты 113 - 119 м. 

Кудинская свита. (J2kd). Сложена полевошпатово-кварцевыми, реже полимиктовыми 

и кварцевыми песчаниками, алевролитами, конгломератами, гравелитами, 

туфопесчаниками, туфоалевролитами и пепловыми туфами с маломощными 

пропластками углей. 

Мощность свиты 70 - 120 м. 

Непосредственно на площадке скальные грунты до глубины 10 м не вскрыты. 

КАЙНОЗОЙ 

Четвертичная система. 

Отложения представлены преимущественно аллювиальными разностями 

мощностью от 10 – 15 до 25 и более метров. Представлены преимущественно суглинками 

и супесями. 

Так же имеют место техногенные отложения на участках застройки. Мощность 

отложений достигает 3 – 5 м. 

Непосредственно на изучаемой площадке вскрыты техногенные, аллювиальные и 

полускальные грунты. 

Техногенные грунты (tQ): 

ИГЭ-t22пт - Насыпной суглинок легкий пылеватый, с галькой и строительным 

мусором, полутвердый. Залегает в интервалах глубин от 0,0 до 5,5 м, вскрытой 

мощностью 0,1 – 5,5 м. 

Аллювиальные отложения (аQIV): 

ИГЭ-а21мп - Суглинок легкий пылеватый, мягкопластичный. Залегает в интервалах 

глубин от 1,8 до 20,6 м, вскрытой мощностью 1,0 – 9,6 м. 

ИГЭ-а21пт - Суглинок легкий пылеватый, полутвердый. Залегает в интервалах 

глубин от 0,0 до 19,9 м, вскрытой мощностью 0,4 – 8,7 м. 
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ИГЭ-а21тг - Суглинок легкий пылеватый, тугопластичный. Залегает в интервалах 

глубин от 1,3 до 21,2 м, вскрытой мощностью 0,7 – 10,6 м. 

ИГЭ-а21тп - Суглинок легкий пылеватый, текучепластичный, с прослоями песка 

мелкого насыщенного водой. Залегает в интервалах глубин от 4,2 до 21,6 м, вскрытой 

мощностью 2,2 – 7,2 м. 

ИГЭ-а24тг - Суглинок легкий пылеватый, галечниковый, тугопластичный; галька 

прочная. Залегает в интервалах глубин от 18,0 до 22,1 м, вскрытой мощностью 0,6 – 2,3 

м. 

ИГЭ-а78нв - Галечниковый грунт с песком до 45%, грунт насыщенный водой. 

Залегает в интервалах глубин от 18,7 до 30,3 м, вскрытой мощностью 4,9 – 10,6 м. 

Скальные отложения (J2) 

ИГЭ-пс113пп - Песчаник сильновыветрелый, размягчаемый, пониженной прочности. 

Залегает в интервалах глубин от 29,2 до 37,0 м, вскрытой мощностью 4,9 – 7,7 м. 

Пятью скважинами вскрыт бетон (Б): с-2 0,2 – 0,3 м; с-3 1,2 – 1,4 м, с-6 0,1 – 0,3 м, с-8 

0,1 – 0,3 м, с-9 0,7 – 1,4 м. 

Рекомендуемые нормативные и расчетные значения физико-механических свойства 

грунтов 
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Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и 

грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной 

части объекта капитального строительства 

В период изысканий подземные воды вскрыты повсеместно в прослоях песка 

мелкого в суглинках текучепластичных и галечниковых грунтах. Горизонт напорно-

безнапорный. Уровни устанавливаются на одних абсолютных отметках (446,22 – 447,25 

м), что позволяет характеризовать как единый водоносный горизонт. Поднятие уровня 

подземных вод в силу природных или техногенных факторов маловероятно, поскольку 

водовмещающие породы перекрыты водоупорными. Возможно увеличение напора в 

период интенсивного питания. 

Суглинки текучепластичные с прослоями песка мелкого водонасыщенного (ИГЭ 

а21тп) вскрываются в интервалах глубин от 4,2 до 21,6 м, вскрытой мощностью 2,2 – 7,2 

м. Перекрыты и подстилаются суглинками от мягкопластичных до полутвердых 

(водоупорные породы). 

Галечниковый грунт с песком до 45% (ИГЭ-а78нв) залегает в интервалах глубин от 

18,7 до 30,3 м, вскрытой мощностью 4,9 – 10,6 м. Перекрыты Суглинками от 
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мягкопластичных до тугопластичных (водоупорные породы). Подстилаются 

полускальными грунтами – песчаниками пониженной прочности (водоупорные породы).  

Фильтрационные характеристики водовмещающих пород зависят от литологии 

пород. Для прослоев песка мелкого в суглинках текучепластичных коэффициент 

фильтрации колеблется от 2,4 до 4,8 м/сут; для галечников может достигать 50 – 100 

м/сут. 

Питание горизонта происходит за счет атмосферных осадков (в летний период года), 

поверхностных вод (в зимний) и перетекания из одного горизонта в другой. Разгрузка 

подземных вод происходит в русле р. Ангара. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево кальциевые с 

минерализацией 330,0 – 370,6 мг/дм3. 

Степень агрессивного воздействия жидкой неорганической среды на бетон марки по 

водонепроницаемости W4 (СП 28.13330.2017 таблица В.3) – неагрессивная. 

Степень агрессивного воздействия жидкой неорганической среды на бетон марки по 

водонепроницаемости W6 (СП 28.13330.2017 таблица В.3) – неагрессивная. 

Степень агрессивного воздействия грунта на бетонные и железобетонные 

конструкции для бетона марки по водонепроницаемости W4 (СП 28.13330.2017, табл. В1) 

– неагрессивная. 

Степень агрессивного воздействия грунта на бетонные и железобетонные 

конструкции для бетона марки по водонепроницаемости W6 (СП 28.13330.2017, табл. В1) 

– неагрессивная. 

Степень коррозионной агрессивности грунтов согласно ГОСТ 9.602-2016 к 

углеродистой и низколегированной стали – высокая. 

 



18  
 

Стр. 
П-599-21-ПОС 

      

      
10 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

2. Развитость транспортной инфраструктуры района строительства 

Подъезд к участку осуществляется с существующей автодороги.  

Заезд и выезд со стройплощадки, а также передвижение по её территории 

осуществлять согласно указаниям стройгенплана. 

В г. Иркутске и области располагаются крупные предприятия стройиндустрии 

(карьеры песка и гравия, заводы ЖБИ, заводы металлоконструкций и др.), что позволит 

вести доставку местных строительных материалов и товарного бетона.  

Доставка строительных материалов осуществляется автомобильным транспортом 

общего назначения и специализированными прицепами.  

Снабжение стройки конструкциями, материалами, полуфабрикатами 

предусматривается по прямым договорам заказчика и фирм – изготовителей и 

поставщиков. 

Транспортная схема поставки основных конструкций и материалов на площадку 

строительства отражена в таблице 2. 

Таблица 2 - Транспортная схема поставки основных конструкций и материалов на    

площадку строительства 

№ п/п Наименование Поставщик 
Расстояние, 

км 

1 Битум  г. Иркутск 5 

2 
Кирпич, мастика, известь, 

резина, электроды, арматура 
г. Иркутск 8 

3 Бетон, раствор г.Иркутск 7 

4 Песок  Карьер 3 

5 Песчано-гравийная смесь Карьер 5 

6 Асфальтобетонная смесь г. Иркутск 7 

7 Сборный железобетон г. Иркутск 10 

8 Трубы  г. Иркутск 15 

9 Люки чугунные, сталь г. Иркутск 15 

10 Камень бордюрный г. Иркутск 10 

11 
Пиломатериалы, краска, 

гвозди 
г. Иркутск 8 
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3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства и мероприятия по привлечению для 

осуществления строительства квалифицированных специалистов. 

Объект строительства расположен в г.Иркутске. 

Район обладает местными строительными кадрами. Бытовой городок для 

строителей разместить вне зоны действия кранов.  

Электроснабжение строительной площадки предусматривается от существующей 

ТП.  

Снабжение работающих питьевой водой обеспечить размещением установки 

питьевой воды в бытовках строителей.  

Временное водоснабжение стройки для хозяйственных целей обеспечить от 

привозной воды. 

Подвозка воды специализированной организацией, имеющей санитарно-

эпидемиологическое заключение на машину, развозящую питьевую воду. Включение 

этого пункта предусмотреть в Договоре подряда. 

Для хозяйственных нужд (умывание, душ) установить емкость с привозной водой и 

водонагреватель в помещении умывальника и душевой комнаты. 

Для сточных вод от душевых помещений установить металлическую емкость. 

Емкость должна быть заглублена. По мере наполнения емкости воду откачивать 

ассенизационной машиной и вывозить на очистные сооружения г.Иркутска. 

Противопожарное водоснабжение выполнить от существующих пожарных гидрантов 

согласно справки НУН НИИ ОПБ от 08.07.21г. Приложение 5. 

 

4. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, 

обоснование необходимости использования для строительства земельных 

участков вне предоставленного земельного участка 

В административном отношении участок проектирования с кадастровым номером 

38:36:000023:32886 общей площадью 25 806 кв.м (категория земель – земли 

населенных пунктов) расположен в Октябрьском округе, г. Иркутска. В соответствии с 

градостроительным планом №RU383030006172, выданным 20 марта 2020 г., земельный 

участок расположен в территориальной зоне «Зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОДЗ-201)». Проектируемая застройка соответствует 

условно-разрешенному виду использования земельного участка «Многоэтажная жилая 

застройка (высотная застройка)» и вспомогательному виду – хранение автотранспорта. 

Получено разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участка 

«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» согласно распоряжению 

2.1 
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заместителя мэра председателя Комитета по градостроительной политике 

Администрации города Иркутска №944-02-348/9 от 26.12.2019 года «О предоставлении 

разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка». 

С севера участок граничит с гаражным кооперативом и электроподстанцией, с 

южной стороны располагается существующая многоэтажная, с востока незастроенная 

территория. Участок свободен от застройки и зеленых насаждений. Рельеф площадки 

ровный, слабонаклонный, частично спланирован. Абсолютные отметки поверхности 

колеблются в пределах 452,00 – 455,15 м, почвенно-растительный слой отсутствует, 

частично участок покрыт строительным мусором. 

Площадка строительства объекта расположена в границах территории отвода. 

 

5. Особенности проведения работ в условиях городской застройки. 

Опасная зона крана: 

В непосредственной близости от строящихся зданий находятся жилые дома 

Для создания безопасных условий производства работ необходимо выполнять 

следующие условия: 

- оснащение монтажного крана системой координатной защиты, т.е. принудительное 

ограничение действия крана: ограничение движения крана, угла поворота стрелы, вылета 

стрелы, высоты подъема); 

- устройство защитных укрытий, обеспечивающих защиту людей от действия 

опасного фактора; 

- ограничение скорости поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны до 

минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7м. 

Подаваемый груз за 7 м до границы рабочей зоны должен быть опущен на высоту 0,5м от 

монтажного горизонта (или препятствий, встречающихся на пути), успокоен от 

раскачивания и на минимальной скорости с удерживанием его от разворота оттяжками 

должен перемещаться к наружной стене с защитным ограждением; 

- максимальная высота перемещения груза должна быть не менее чем на 0,5 м, а 

высота защитного ограждения должна быть не менее 3 м от уровня монтажного 

горизонта. 

- монтаж и перемещение конструкций в 7-метровой зоне у границы территории 

строительства производить в присутствии и под руководством лица, ответственного за 

безопасное производство работ кранами;  

- все работы в зоне ограничения работы крана выполнять по наряду-допуску на 

производство работ в местах действия опасных факторов. 
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Для предотвращения падения с высоты за границу ограждения необходимо 

выполнить следующие мероприятия: 

- на каждом этаже закрыть доступ людей на участок, от которого образуется опасная 

зона за пределами строительной площадки (закрыть проемы в стенах, устроить 

временную отсечку ограждением); 

- у здания установить улавливающие средства защиты для предупреждения падения 

со здания мелкоштучных предметов массой до 100кг;  

- по контуру перекрытия каждого этажа в границах участка, от которого образуется 

опасная зона, выставить сетчатое ограждение высотой 1,6м; 

- по границе опасной зоны от строящегося здания выставить сигнальное (или 

штакетное) ограждение с надписью «Опасная зона! Идут строительные работы!».  

Опасная зона крана: 

Расчет выполнен методом интерполяции исходя из имеющихся в нормах 

показателей расстояния отлета груза при перемещении краном и соответствующей 

высоты подъема:  

Высота подъема до 20 м – расстояние отлета 7 метров; 

Высота подъема до 70 м – расстояние отлета 10 метров. 

Максимальная высота подъема проектируемая – 57,710 метров. 

Изменение расстояния отлета груза на каждый метр изменения высоты: 

            (10 - 7) : (70 – 20) = 0,06м 

(57,710-20,0)*0,06+7 = 9,3 

Расстояние опасной зоны определится:  

О.З. = 9,3+1,2+0,5*1,2 (опасная зона от конструкций) = 11м. 

Границы опасной зоны падения предметов со строящегося здания определяет 

наиболее габаритный элемент – поддон кирпича размером 1000х1200; h=1200. 

Опасная зона от падения предметов вблизи строящегося здания: 

Высота подъема до 20 м – расстояние отлета 5 метров; 

Высота подъема до 70 м – расстояние отлета 7 метров; 

Максимальная высота здания –57,710 м. 

            (7 –5) : (70 – 20) = 0,04 м 

(57,710-20,0)*0,04+5 = 6,5 

Расстояние опасной зоны определится:  

О.З. = 6,5+1,2+0,5*1,2 (опасная зона от конструкций) = 8,3м=8,5м. 

Границы опасной зоны падения предметов со строящегося здания определяет 

наиболее габаритный элемент – поддон кирпича размером 1000х1200; h=1200. 

Опасная зона при разгрузке автотранспорта: 
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Высота подъема до 10 м – расстояние отлета 4 метра. 

Высота разгрузки – 2 метра. 

Изменение расстояния отлета груза на каждый метр изменения высоты: 

                                4 : 10 = 0,4 м 

Расстояние опасной зоны определится:  

                              0,4 х 2 + 4,2 = 5 м. 
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6. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 

инженерных и транспортных коммуникаций. 

Данным проектом предусматривается строительство жилых домов, разделено на 

2 этапа строительства: 

1 этап строительства: 

Подготовительный этап –вертикальная планировка, установка бытового городка в 

том числе установка емкостей для ливневых и хоз-бытовых вод 

Инженерная подготовка (очистка территории) 

Основной этап 

- Внутриплощадочные сети в т.ч установка ТП  

- Забивка свай 

- строительство подземеной парковки 3П 

- строительство жилых домов б/с 5,6;  

Благоустройство, наружное освещение  

Выполнить асфальтирование дороги, относящейся ко 2 этапу, для проезда 

жителей блок-секций 5 и 6 после ввода в эксплуатацию.  

2 этап строительства: 

Подготовительный этап –вертикальная планировка, установка бытового городка в 

том числе установка емкостей для ливневых и хоз-бытовых вод 

Основной этап 

-Внутриплощадочные сети  

- Забивка свай 

- строительство подземной парковки 4П 

- строительство жилых домов б/с 7,8;  

Благоустройство, наружное освещение.  

2.1 

2.2 
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6.1.  Подготовительный период. Совмещение и взаимоувязка работ нулевого 

цикла и работ подготовительного периода. 

Комплекс работ подготовительного периода включает: 

– установка временного ограждения строительной площадки оборудовав 

воротами для въезда-выезда; 

– на местности выполнить геодезическую разбивку здания с закреплением знаков, 

и произвести сдачу-приемку геодезической разбивочной основы по акту; 

– на выезде со строительной площадки оборудовать установку с оборотным 

циклом водоснабжения для мойки колес автотранспорта; 

– при въезде на строительную площадку установить информационный стенд с 

реквизитами объекта строительства; 

– выполнить мероприятия по пожарной безопасности объекта (на въезде 

установить стенд с планом пожарной защиты объекта, оборудовать стенды с 

комплектами первичных средств пожаротушения), организовать место курения возле 

противопожарных стендов; 

– установить контейнеры для сбора строительного мусора и бытовых отходов; 

– обеспечить строительную площадку электроэнергией, водой, сотовой связью 

для производства строительно-монтажных работ. Точки подключения предоставляет 

заказчик; 

– выполнить мероприятия по технике безопасности с обозначением опасных зон, 

подъездов, проходов и установить плакаты по технике безопасности; 

- обустройство стройплощадки; 

- инженерная подготовка стройплощадки.  

- организация охраны и связи на строительной площадке. 

- временное электроснабжение осуществляется согласно техусловиям от 

существующей ТП. 

- противопожарное водоснабжение объекта строительства осуществляется от 

существующих пожарных гидрантов. 

До начала выполнения строительно-монтажных работ, в том числе 

подготовительных, работ на объекте заказчик обязан получить в установленном 

порядке разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение 

работ без указанного разрешения запрещается. 

 

6.2.  Основной период. 

Основной период включающий основные работы по возведению зданий, их 

инженерному оборудованию и благоустройству территории 

2.1 

2.2 

2.3 



 25 
 

      

П-599-21-ПОС 
Стр. 

  .    

17 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

Строительство должно вестись в технологической последовательности в 

соответствии с календарным планом с учетом обоснованного совмещения отдельных 

видов работ.  

К основным работам по строительству объекта или его частей разрешается 

приступать только после устройства необходимых ограждений строительной площадки 

(охранных, защитных или сигнальных) и создания разбивочной геодезической основы. 

Размещения грунта от котлованов для обратной засыпки пазух хранить на 

временной площадке в границах строительной площадке. 

Основные этапы основного периода 

1 этап Подземная часть зданий. 

1. Устройство котлована. 

2. Устройство фундамента.  

3. Возведение конструкций зданий ниже -0,000 

4. Далее произвести обратную засыпку пазух котлована с послойным уплотнением 

грунта до к=0,92   

2 этап Надземная часть зданий. 

1. Возведение конструкций жилых зданий выше ур.земли. 

3. этап Внутренняя отделка, прокладка внутренних инженерных сетей  

4 этап Благоустройство  

 

6.3 Основные проектные и конструктивные решения по объектам строительства. 

Общая конструктивная схема. 

Блок-секция №5 

Основные параметры архитектурно-конструктивного решения здания блок-секций в 

соответствии со СП 14.13330.2018: 

- расчетная сейсмичность – 8 баллов по карте А; 

- тип несущих конструкций – стены из монолитного железобетона; 

- симметрия конструктивного решения в плане – симметрично; 

- регулярность конструкций в плане – соблюдается; 

- регулярность конструкций по высоте – соблюдается; 

- смена типа материала несущих конструкций по высоте – отсутствует; 

- необходимость антисейсмических швов – не нужны; 

- максимальный размер здания в плане – 29,10 м; 

- максимально допустимое расстояние между швами – 80 м; 

- минимальная отметка поверхности земли (относительно отм. 0,000 м) – -0,100;  

- отметка низа верхнего перекрытия – +55,71 м; 

2.1 

2.2 
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- расчетная высота здания –  55,81 м;  

- максимально допустимая высота здания – 70 м; 

- общее число этажей – 19; 

- число подземных этажей – 1; 

- расчетное число этажей – 18; 

- максимально допустимое число этажей – 20. 

Внутренние несущие стены 

Стены жилого дома: 

– на отм.  -4,550 - железобетонные монолитные. 

- на отм. -0,100 - железобетонные монолитные. 

– на отм.  +3,990,... +52,590 - железобетонные монолитные. 

Наружные несущие стены 

Стены жилого дома: 

– на отм.  -4,550,... -0,100 - железобетонные монолитные. 

– на отм.  +3,990,... +52,590 - железобетонные монолитные. 

Плиты перекрытия и покрытия – железобетонные монолитные из бетона, толщиной 180 мм,  

Балконные плиты монолитные железобетонные, толщиной 180 мм. 

Шахта лифта и лестничные клетки – железобетонные монолитные толщиной 200 мм, бетон. 

Лестничные марши - железобетонные монолитные с опиранием на плиты перекрытий и 

монолитные промежуточные лестничные площадки.  

Лестничные марши допускается применять 2-х типов: 

 - железобетонные монолитные, жестко связаны с плитами перекрытия и промежуточными 

площадками.;  

- сборные железобетонные, с шарнирным опиранием на плиты перекрытия соединенные 

через закладные детали. Выполнены из бетона класса по прочности В15, плитной конструкции, без 

фризовых ступеней с гладкой поверхностью бетона. Истираемость бетона маршей согласно ГОСТ 

13015-2012 п. 5.6.11 не должна превышать - 0,9 г/см2. Конструктивные решения сборных 

лестничных маршей выполнены применительно серии 1.151.1-8с (выпуск 2).  

Парапеты - железобетонные монолитные. При выполнении строительно-монтажных работ в 

зимний период года и возможного воздействия на уже выполненные несущие конструкций стен и 

перекрытий отрицательных температур наружного воздуха применяется бетон с маркой по 

морозостойкости не менее F100.  

Блок-секция №6 

Основные параметры архитектурно-конструктивного решения здания блок-секций в 

соответствии со СП 14.13330.2018: 

- расчетная сейсмичность – 8 баллов по карте А; 

- тип несущих конструкций – стены из монолитного железобетона; 

- симметрия конструктивного решения в плане – симметрично; 

- - регулярность конструкций по высоте – соблюдается; 

3.1 
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- смена типа материала несущих конструкций по высоте – отсутствует; 

- необходимость антисейсмических швов – не нужны; 

- максимальный размер здания в плане – 38,6 м; 

- максимально допустимое расстояние между швами – 80 м; 

- минимальная отметка поверхности земли (относительно отм. 0,000 м) – -0,100;  

- отметка низа верхнего перекрытия – +55,71 м; 

- расчетная высота здания –  55,81 м;  

- максимально допустимая высота здания – 70 м; 

- общее число этажей – 19; 

- число подземных этажей – 1; 

- расчетное число этажей – 18; 

- максимально допустимое число этажей – 20. 

Внутренние несущие стены 

Стены жилого дома: 

– на отм.  -4,550 - железобетонные монолитные. 

- на отм. -0,100 - железобетонные монолитные. 

– на отм.  +3,990,... +52,590 - железобетонные монолитные. 

Наружные несущие стены 

Стены жилого дома: 

– на отм.  -4,550,... -0,100 - железобетонные монолитные, толщиной 250 мм, 200 мм. 

– на отм.  +3,990,... +52,590 - железобетонные монолитные, толщиной 200 мм. 

Плиты перекрытия и покрытия – железобетонные монолитные, толщиной 180 мм. 

 Балконные плиты монолитные железобетонные, толщиной 180 мм. 

Шахта лифта и лестничные клетки – железобетонные монолитные толщиной 200 мм, бетон. 

Лестничные марши - железобетонные монолитные с опиранием на плиты перекрытий и 

монолитные промежуточные лестничные площадки.  

Лестничные марши допускается применять 2-х типов: 

 - железобетонные монолитные, жестко связаны с плитами перекрытия и промежуточными 

площадками. толщиной 180 мм;  

- сборные железобетонные, с шарнирным опиранием на плиты перекрытия соединенные 

через закладные детали. Выполнены из бетона класса по прочности В15, плитной конструкции, без 

фризовых ступеней с гладкой поверхностью бетона. Истираемость бетона маршей согласно ГОСТ 

13015-2012 п. 5.6.11 не должна превышать - 0,9 г/см2. Конструктивные решения сборных 

лестничных маршей выполнены применительно серии 1.151.1-8с (выпуск 2).  

Парапеты - железобетонные монолитные. 

При выполнении строительно-монтажных работ в зимний период года и возможного 

воздействия на уже выполненные несущие конструкций стен и перекрытий отрицательных 

температур наружного воздуха применяется бетон с маркой по морозостойкости не менее F100. 

Блок-секция №7 

3.1 
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Основные параметры архитектурно-конструктивного решения здания блок-секций в 

соответствии со СП 14.13330.2018: 

- расчетная сейсмичность – 8 баллов по карте А; 

- тип несущих конструкций – стены из монолитного железобетона; 

- симметрия конструктивного решения в плане – симметрично; 

- регулярность конструкций в плане – соблюдается; 

- регулярность конструкций по высоте – соблюдается; 

- смена типа материала несущих конструкций по высоте – отсутствует; 

- необходимость антисейсмических швов – не нужны; 

- максимальный размер здания в плане – 33,10 м; 

- максимально допустимое расстояние между швами – 80 м; 

- минимальная отметка поверхности земли (относительно отм. 0,000 м) – -0,100;  

- отметка низа верхнего перекрытия – +55,71 м; 

- расчетная высота здания –  55,81 м;  

- максимально допустимая высота здания – 70 м; 

- общее число этажей – 19; 

- число подземных этажей – 1; 

- расчетное число этажей – 18; 

- максимально допустимое число этажей – 20. 

Внутренние несущие стены 

Стены жилого дома: 

– на отм.  -4,550 - железобетонные монолитные, толщиной 220 мм для внутренних стен. 

- на отм. -0,100 - железобетонные монолитные, толщиной 200 мм для внутренних стен. 

– на отм.  +3,990,... +52,590 - железобетонные монолитные, толщиной 200 мм. 

Наружные несущие стены 

Стены жилого дома: 

– на отм.  -4,550,... -0,100 - железобетонные монолитные, толщиной 250 мм, 200 мм. 

– на отм.  +3,990,... +52,590 - железобетонные монолитные, толщиной 200 мм. 

Плиты перекрытия и покрытия – железобетонные монолитные, толщиной 180 мм. 

 Балконные плиты монолитные железобетонные, толщиной 180 мм. 

Шахта лифта и лестничные клетки – железобетонные монолитные толщиной 200 мм, бетон. 

Лестничные марши - железобетонные монолитные с опиранием на плиты перекрытий и 

монолитные промежуточные лестничные площадки.  

Лестничные марши допускается применять 2-х типов: 

 - железобетонные монолитные, жестко связаны с плитами перекрытия и промежуточными 

площадками. толщиной 180 мм;  

- сборные железобетонные, с шарнирным опиранием на плиты перекрытия соединенные 

через закладные детали. Выполнены из бетона класса по прочности В15, плитной конструкции, без 

фризовых ступеней с гладкой поверхностью бетона. Истираемость бетона маршей согласно ГОСТ 
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13015-2012 п. 5.6.11 не должна превышать - 0,9 г/см2. Конструктивные решения сборных 

лестничных маршей выполнены применительно серии 1.151.1-8с (выпуск 2).  

Парапеты - железобетонные монолитные с жестким опиранием на нижележащие стены. При 

выполнении строительно-монтажных работ в зимний период года и возможного воздействия на уже 

выполненные несущие конструкций стен и перекрытий отрицательных температур наружного 

воздуха применяется бетон с маркой по морозостойкости не менее F100.  

Блок-секция №8 

Основные параметры архитектурно-конструктивного решения здания блок-секций в 

соответствии со СП 14.13330.2018: 

- расчетная сейсмичность – 8 баллов по карте А; 

- тип несущих конструкций – стены из монолитного железобетона; 

- симметрия конструктивного решения в плане – симметрично; 

- регулярность конструкций в плане – соблюдается; 

- регулярность конструкций по высоте – соблюдается; 

- смена типа материала несущих конструкций по высоте – отсутствует; 

- необходимость антисейсмических швов – не нужны; 

- максимальный размер здания в плане – 28,4 м; 

- максимально допустимое расстояние между швами – 80 м; 

- минимальная отметка поверхности земли (относительно отм. 0,000 м) – -0,100;  

- отметка низа верхнего перекрытия – +55,71 м; 

- расчетная высота здания –  55,81 м;  

- максимально допустимая высота здания – 70 м; 

- общее число этажей – 19; 

- число подземных этажей – 1; 

- расчетное число этажей – 18; 

- максимально допустимое число этажей – 20. 

Внутренние несущие стены 

Стены жилого дома: 

– на отм.  -4,550 - железобетонные монолитные толщиной 220 мм для внутренних стен. 

- на отм. -0,100 - железобетонные монолитные толщиной 200 мм для внутренних стен. 

– на отм.  +3,990,... +52,590 - железобетонные монолитные толщиной 200 мм. 

Наружные несущие стены 

Стены жилого дома: 

– на отм.  -4,550,... -0,100 - железобетонные монолитные толщиной 250 мм. 

– на отм.  +3,990,... +52,590 - железобетонные монолитные толщиной 200 мм. 

Плиты перекрытия и покрытия – железобетонные монолитные, толщиной 180 мм. 

 

 Балконные плиты монолитные железобетонные, толщиной 180 мм. 
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Шахта лифта и лестничные клетки – железобетонные монолитные толщиной 200 мм, бетон. 

Лестничные марши - железобетонные монолитные с опиранием на плиты перекрытий и 

монолитные промежуточные лестничные площадки.  

Лестничные марши допускается применять 2-х типов: 

 - железобетонные монолитные, жестко связаны с плитами перекрытия и промежуточными 

площадками. толщиной 180 мм;  

- сборные железобетонные, с шарнирным опиранием на плиты перекрытия соединенные 

через закладные детали. Выполнены из бетона класса по прочности В15, плитной конструкции, без 

фризовых ступеней с гладкой поверхностью бетона. Истираемость бетона маршей согласно ГОСТ 

13015-2012 п. 5.6.11 не должна превышать - 0,9 г/см2. Конструктивные решения сборных 

лестничных маршей выполнены применительно серии 1.151.1-8с (выпуск 2).  

Парапеты - железобетонные монолитные с жестким опиранием на нижележащие стены.  

При выполнении строительно-монтажных работ в зимний период года и возможного 

воздействия на уже выполненные несущие конструкций стен и перекрытий отрицательных 

температур наружного воздуха применяется бетон с маркой по морозостойкости не менее F100. 

Подземная стоянка автомобилей 

Основные параметры архитектурно-конструктивного решения здания стоянки 

автомобилей в соответствии со СП 14.13330.2018: 

- расчетная сейсмичность – 8 баллов по карте А; 

- тип несущих конструкций – железобетонный рамный каркас; 

- симметрия конструктивного решения в плане – симметрично; 

- регулярность конструкций в плане – соблюдается; 

- регулярность конструкций по высоте – соблюдается; 

- смена типа материала несущих конструкций по высоте – отсутствует; 

- необходимость антисейсмических швов – имеется; 

- максимальный размер здания в плане – 193,7 м; 

- максимальный размер между антисейсмическим швом – 50,42 м; 

- максимально допустимое расстояние между швами – 80 м; 

- максимально допустимая высота здания – 18 м; 

- общее число этажей – 1; 

- число подземных этажей – 1; 

- расчетное число этажей – 0; 

- максимально допустимое число этажей – 5. 

Колонны – монолитные железобетонные. 

Ригели - монолитные железобетонные. 

Плита перекрытия – железобетонная монолитная толщиной 200 мм.  

Внутренние несущие стены – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. 

3.1 
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Наружные несущие стены – монолитные железобетонные толщиной 250 мм.  

Описание архитектурно-строительных решений  

Наружные стены жилых домов ниже отм. 0,000 выполнены как многослойная 

конструкция, состоящая из: 

- монолитный железобетон; 

- грунтовка Праймер битумный; 

- наплавляемая гидроизоляция; 

- утеплитель – экструдированный пенополистирол толщиной 100 мм с 

коэффициентом теплопроводности λ =  не более 0,034 Вт/м K; 

- защитная мембрана. 

Наружные стены автостоянки выполнены как многослойная конструкция, состоящая 

из: 

- монолитный железобетон (см. п. 5.1); 

- грунтовка Праймер битумный; 

- наплавляемая гидроизоляция; 

- утеплитель – экструдированный пенополистирол толщиной 100 мм с 

коэффициентом теплопроводности λ = не более 0,034 Вт/м K; 

- защитная мембрана. 

Гидроизоляция стен – наплавляемая, двухслойная, рулонными материалами на 

битумной основе, с применением битумно-полимерной мастики и битумной грунтовки.  

Наружные стены выше отм. 0,000 выполнены как многослойная конструкция, 

состоящая из: 

Тип 1 

- монолитного железобетона; 

- утеплителя в виде минераловатной плиты, толщиной 200 мм (группы 

горючести НГ); 

- воздушного зазора - 60 мм; 

- армированной каменной кладки из облицовочного кирпича по ГОСТ 530-2012, 

маркой не ниже М100, толщиной 120 мм, на цементно-песчаном растворе М 100. 

Тип 2 

- монолитного железобетона; 

- утеплителя в виде минераловатной плиты, толщиной 200 мм (группы 

горючести НГ); 

- воздушного зазора - 60 мм; 

- навесная фасадная система. 

Фасадная система должна иметь соответствующие подтверждения для применения 
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в сейсмических районах и должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями 

действующей нормативной документации РФ и действующее «Техническое свидетельство 

Минстроя РФ». 

Каменная кладка облицовочного слоя армирована горизонтальными сетками с 

шагом 400 мм на высоту 1 м от опоры, выше 1 м от опоры по высоте армирование 

выполняется с шагом 600 мм. Облицовочная кладка наружных стен выполняется с 

поэтажной разрезкой. Опирание каменной кладки предусмотрено на консоли плит 

перекрытий, с устройством горизонтальных деформационных швов по верху стены. 

Перегородки межквартирные и санузлов – кладка II-й категории по сейсмическим 

требованиям из кирпича ГОСТ 530-2012 марки М100 мм на растворе марки М50.  

 

Перегородки межкомнатные - проектом не предусмотрены. 

Вентшахты - сборные железобетонные и короб из оцинкованной стали, наружный 

слой – ГКЛ, ГКЛВ, ГВЛ, ГВЛВ, кирпичная кладка.  Кладка II-й категории по сейсмическим 

требованиям из пустотелого кирпича Вентшахты выше плиты покрытия (в т.ч. вентшахт 

дымоудаления) - сборные железобетонные и короб из оцинкованной стали с облицовкой из 

пустотелого кирпича. 

Сборные железобетонные вентшахты - с поэтажной разрезкой  выполненные из 

бетона класса по прочности В15. Вентиляционные блоки выполнены сборными, из 

вертикального блока и панели изготавливаемых в формах  и собираемых в заводских 

условиях в единый блок с применением сварки закладных деталей. Толщина стенок 

каналов не менее 50 мм. Поэтажные вентиляционные сборные блоки являются 

самонесущими и не воспринимают дополнительные нагрузки (кроме собственного веса).  

Сборные вентшахты армируются пространственными каркасами собранных из 

плоских каркасов и сеток с применением точечной сварки при соблюдении требований 

ГОСТ 14098-2014 и вязальной проволокой. Каркасы и сетки изготавливаются из 

арматурной проволоки класса Вр-I, ГОСТ 6727-80. 

Величина нормируемой отпускной прочности бетона сборных вентшахт должна 

быть не менее 70% проектной прочности на сжатие в теплый период года и 85% в 

холодный период. При монтаже должна быть обеспечена соосность блоков. Заполнение 

швов должно быть тщательным и обеспечивать герметичность каналов.   

Кровля блок-секций 5, 6, 7, 8 плоская с организованным внутренним водостоком. 

Состав кровли: 

- гидроизоляция, верхний слой - ЭКП; 

- гидроизоляция, нижний слой - ЭПП; 

- грунтовка - праймер битумный; 

3.1 
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- армированная цементно-песчаная стяжка (или плоские фиброцементные 

листы)  - 40 мм; 

- теплоизоляция - экструдированный пенополистирол – 200 мм; 

- уклонообразующий слой из сыпучих материалов (насыпной плотностью не 

более 500 кг/м3) - от 30 мм до проектной отметки; 

- пароизоляция – ЭПП; 

- грунтовка  - праймер битумный; 

- монолитная ж.б. плита. 

Кровля здания автостоянки плоская эксплуатируемая с организованным наружным 

водостоком. 

 

Тип 1 (под проездами): 

- асфальтобетон 2 слоя - 120 мм 

-  распределительная монолитная ж.б. плита - 100 мм; 

- теплоизоляция -экструдированный пенополистирол - 100 мм; 

- -Разделительный слой 

- -Фильтрующий слой  

- иглопробивной геотекстиль (или профиллированная мембрана) ; 

- Уклонообразующий слой (местах контр. уклонов) 

- теплоизоляция -экструдированный пенополистирол - 100 мм; 

- гидроизоляция - 2 слоя ЭПП; 

- грунтовка - праймер битумный; 

- монолитная ж.б. плита.  

 

Тип 2 (под тротуарами): 

- тротуарная плитка – 50-70 мм; 

- песок – 50 мм; 

- разделительный слой; 

- уплотненный грунт (местный, талый, непучинистый грунт) – 100 мм; 

- распределительная монолитная ж.б. плита - 100 мм; 

- -Разделительный слой 

- -Фильтрующий слой  

- иглопробивной геотекстиль(или профиллированная мембрана) ; 

- Уклонообразующий слой ( местах контр уклонов) 

- теплоизоляция -экструдированный пенополистирол - 100 мм; 

- гидроизоляция - 2 слоя  ЭПП; 
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- грунтовка - праймер битумный; 

- монолитная ж.б. плита. 

 

Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта 

капитального строительства 

 

Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки 

строительства выполнена по результатам технического отчёта об инженерных изысканиях, 

выполненного ООО «Компания БайкалСтройИзыскания», шифр СИПИ/КБСИ-20-007-ИГИ. 

Производство земляных работ и работ по устройству котлована выполнять в 

соответствии с проектом производства работ, стройгенпланом и в соответствии с 

требованиями СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты", СП 

12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве". При производстве работ грунты 

основания должны быть защищены от увлажнения и промораживания в период 

строительства. До устройства котлована выполнить все работы по отводу и переносу 

коммуникаций. Согласно плана вертикальной планировки, выполнить все 

подготовительные работы по предохранению котлована от воздействия паводковых 

стоков. Перед началом производства земляных работ необходимо обеспечить отвод 

поверхностных и подземных вод с помощью временных или постоянных устройств, не 

нарушая при этом сохранность существующих сооружений. 

Обратную засыпку пазух котлована выполнять из местного талого непучинистого 

грунта с послойным уплотнением до kупл=0,92. 

Под подошвой ростверка жилых домов выполняется подушка из гравийно-песчаной 

смеси (ПГС t=400 мм), выполняемая с послойным уплотнением до объемного веса скелета 

грунта Р=2,0 т/м3. Ростверк выполняется по бетонной подготовке из бетона В7,5 толщиной 

80 мм. 

Под подошвой плитного фундамента автостоянки выполняется подушка из гравийно-

песчаной смеси (ПГС t=600 мм), выполняемая с послойным уплотнением до объемного 

веса скелета грунта Р=2,0 т/м3. Плитный фундамент выполняется по бетонной подготовке 

из бетона В7,5 толщиной 100 мм. 

По условию взаимодействия с грунтом сваи являются –сваи-стойки, опирающиеся 

на малодеформируемые грунты. Под острием свай имеется слабодеформируемый грунт 

(ИГЭ а78нв), согласно ГОСТ 25100, в который сваи заглубляются не более 0,5 м, согласно 

инженерно-геологических разрезов.  

За относительную отметку 0,000 для жилых зданий и автостоянки принят уровень 

чистого пола первого этажа блок - секций 5, 6, 7, 8, что соответствует абсолютной отм. 
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453,50. 

Фундаменты блок-секции № 5, 6, 7, 8 

 

Фундамент блок-секции №5 – свайный с монолитным железобетонным ленточным 

ростверком. По условию взаимодействия с грунтом сваи относятся к сваям-стойкам. 

Опирание свай-стоек выполняется на грунт ИГЭ-а78нв (галечниковый грунт с песком до 

45%).  

 Сваи забивные, сечением 350×350 по ГОСТ 19804-2012 (бетон В25, F150, W6, 

арматура А400 и А240), длиной 16-19 метров.  

Максимально допустимая вертикальная нагрузка на сваю блок-секции 5 составляет 

– 105,1 тс. Расчетная соответствующая вертикальная нагрузка от основного сочетания 

передаваемая на сваю составляет - 100,5 тс, от особого сочетания - 99,2 тс. Расчетная 

горизонтальная нагрузка, передаваемая на сваю – 6,9 тс. 

Максимально допустимая вертикальная нагрузка на сваю блок-секции 6 составляет 

– 105,1 тс. Расчетная соответствующая вертикальная нагрузка от основного сочетания 

передаваемая на сваю составляет - 94,1 тс, от особого сочетания - 100,8 тс. Расчетная 

горизонтальная нагрузка, передаваемая на сваю – 6,3 тс. 

Максимально допустимая вертикальная нагрузка на сваю блок-секции 7 составляет 

– 105,1 тс. Расчетная соответствующая вертикальная нагрузка от основного сочетания 

передаваемая на сваю составляет - 96,2 тс, от особого сочетания - 101,6 тс. Расчетная 

горизонтальная нагрузка, передаваемая на сваю – 6,9 тс. 

Максимально допустимая вертикальная нагрузка на сваю блок-секции 8 составляет 

– 105,1 тс. Расчетная соответствующая вертикальная нагрузка от основного сочетания 

передаваемая на сваю составляет - 94,8 тс, от особого сочетания - 99,8 тс. Расчетная 

горизонтальная нагрузка, передаваемая на сваю – 6,8 тс. 

Ростверк сечением 1800х800(h) мм, 2000х800(h) мм с опиранием на два ряда свай и 

900х800(h) мм с опиранием на один ряд свай. Абсолютная отметка подошвы ростверка 

составляет +448,15, что соответствует относительной отметке -5,350. 

Фундаменты автостоянки 

 

Грунтом основания фундамента является песчано-гравийная смесь (ПГС), 

уплотняемая до объемного веса скелета грунта Р=2,0 т/м3, устраиваемая по грунтам ИГЭ 

а21тг (суглинок легкий пылеватый, тугопластичный), ИГЭ а21мп (суглинок легкий 

пылеватый, мягкопластичный), ИГЭ а21пт (суглинок текучепластичный). В случае 

обнаружения грунта ИГЭ а21пт, ИГЭ t22пт (техногенный грунт) под подошвой фундамента, 

заменяется на местный непучинистый грунт. 
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Фундамент автостоянки – монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм с 

утолщением под колоннами до 400 мм.  

Материалы фундаментов – монолитный тяжелый бетон класса. 
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7. Наиболее ответственные строительно-монтажные работы (конструкции), 

подлежащие освидетельствованию с составлением актов приемки 

Перечень актов. 
Акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций  
Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального 
строительства 
Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство естественного основания (Акт приемки 
основания) 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство сварных соединений составных свай 
Акт освидетельствования скрытых работ. Антикоррозионная защита сварных соединений 
составных свай 
Акт освидетельствования скрытых работ. Приемка заглубленных в грунт и срезанных на 
проектном уровне свай 
Акт освидетельствования скрытых работ. Арматурные работы 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство железобетонных конструкций 
Акт освидетельствования ответственных конструкций. Устройство железобетонных 
конструкций 
Гидроизоляция 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство гидроизоляции фундаментов 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство гидроизоляции стен ниже уровня 
земли 
Теплоизоляция 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство теплоизоляции 
Каменная кладка 
Акт освидетельствования скрытых работ. Армирование каменных конструкций 
Окна и двери 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство монтажных швов примыкания оконных 
и дверных блоков к стеновым проемам 
Кровля блок-секций 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство грунтовки железобетонной плиты 
покрытия. 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство пароизоляции. 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство уклонообразующего слоя 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство теплоизоляционного слоя 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство армированной цементно-песчаной 
стяжки 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство грунтовки армированной цементно-
песчаной стяжки 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство нижнего слоя гидроизоляции 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство верхнего слоя гидроизоляции 
Кровля автостоянки 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство грунтовки железобетонной плиты 
покрытия. 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство нижнего слоя гидроизоляции 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство верхнего слоя гидроизоляции 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство теплоизоляционного слоя 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство распределительной железобетонной 
плиты 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство нижнего слоя асфальтобетона. 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство верхнего слоя асфальтобетона. 
Навесной фасад 
Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж кронштейнов; 



38  
 

Стр. 
П-599-21-ПОС 

      

      
30 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж плит теплоизоляции; 
Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж направляющих профилей; 
Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж фасонных элементов (отливов и откосов); 
Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж облицовочного слоя; 
Пожарная сигнализация 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство линий связи, контроля и управления 
исполнительными устройствами системы пожарной сигнализации 
Силовое электрооборудование 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство электрических сетей до отм. -0.100 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство вертикальных кабельных линий в 
электрических нишах, горизонтальных кабельных линий питания квартир, кабельных 
электрических сетей рабочего и аварийного освещения мест общего пользования 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство молниеприемной сетки 
Отопление 
Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж трубопроводов системы отопления 
Акт освидетельствования скрытых работ. Антикоррозионная обработка труб и сварных 
стыков системы отопления 
Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж теплоизоляции труб системы отопления 
Водоотведение и водоснабжения 
Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж трубопроводов системы канализации и 
холодного и горячего водоснабжения 
Акт освидетельствования скрытых работ. Антикоррозионная обработка труб и сварных 
стыков холодного и горячего водоснабжения 
Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж теплоизоляции труб системы холодного и 
горячего водоснабжения 
Вентиляция 
Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж воздуховодов систем вентиляции 
Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж огнезащитного покрытия систем 
вентиляции 
Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж клапанов 
Наружные трубопроводы водоснабжения и водоотведения 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство естественного основания под 
трубопроводы и колодцы 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство песчаного основания; 
Акт освидетельствования скрытых работ. Гидроизоляция колодцев; 
Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж колодцев; 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство футляров; 
Акт освидетельствования скрытых работ. Укладка трубопроводов; 
Акт освидетельствования скрытых работ. Заделка мест прохода трубопровода через стенки 
колодца; 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство присыпки и подбивки пазух 
трубопровода; 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство песчаного основания; 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство обратной засыпки; 
Дополнительно для водоснабжения 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство обвязки трубопровода в колодцах; 
Наружные трубопроводы теплоснабжения 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство естественного основания под лотки, 
колодцы и тепловые камеры 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство песчаного основания под лотки; 
Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж лотков; 
Акт освидетельствования скрытых работ. Укладка трубопроводов; 
Акт освидетельствования скрытых работ. Арматурные работы 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство железобетонных конструкций 
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Акт освидетельствования скрытых работ. Монтаж колодцев; 
Акт освидетельствования скрытых работ. Контроль качества сварных швов 
неразрушающими методами; 
Акт освидетельствования скрытых работ. Подготовка труб и сварных стыков под 
антикоррозионное покрытие; 
Акт освидетельствования скрытых работ. Антикоррозионная защита труб и сварных стыков; 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство теплоизоляции труб; 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство гидроизоляции лотков. 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство гидроизоляции тепловых камер. 
Акт освидетельствования скрытых работ. Устройство гидроизоляции колодцев. 
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8. Технологическая последовательность работ (в том числе объемы и 

технологии работ, включая работы в зимний период) 

8.1.   Ведомость основных объемов работ (расчет произведен по объектам-

аналогам) 

Таблица 8.1.1 

№ пп Наименование 
Ед. 
из
м. 

Кол-во 
б/с 5 

Кол-во 
б/с 6 

Парков
ка 

Кол-во 
б/с 7 

Кол-во 
б/с 8 

Парков
ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Арматура т 934,90 1392,6 246,47 1181,92 1534,52 192,01 

2 Бетон м3 9755,35 14532 2571,9 12332,67 16011,87 2003,6 

3 
Раствор готовый 
кладочный  

м3 1794,91 2673,7 473,2 2269,19 2946,16 368,65 

4 
Металлоконструкц
ии 

т 32,63 48,614 8,6028 41,26 53,57 6,702 

5 Битум т 162,25 241,71 42,775 205,14 266,34 33,324 

6 
Листы 
гипсокартонные  

м2 6799,32 10128 1792,5 8595,99 11160,43 1396,5 

7 
Рубероид 
кровельный  

м2 3341,12 4977 880,84 4223,98 5484,12 686,22 

8 Электроды ОЗС-3 т 19,26 28,683 5,0789 24,34 31,60 3,9567 

9 Грунтовка  т 2,30 3,4102 0,6073 2,90 3,76 0,4731 

10 Краска акриловая т 4,57 6,833 1,2053 5,80 7,52 0,939 

11 Пиломатериалы  м3 551,98 822,22 145,52 697,82 906,00 113,37 

12 
Плиты 
минераловатные 

м3 1580,45 2354,2 416,66 1998,10 2594,19 324,6 

13 Шпаклевка  т 8,41 12,517 2,2174 10,63 13,80 1,7275 

14 Краски ВД т 3,63 5,431 0,9569 4,61 5,98 0,7455 

15 Портландцемент  т 6,25 9,2959 1,647 7,89 10,25 1,2831 

16 
Керамическая 
плитка 

м2 3541,20 5275 933,58 4476,96 5812,56 727,31 

17 Кирпич 
тыс
.шт 

687,46 1024,1 181,24 869,13 1128,42 141,19 

 18  Асфальтобетон  т    
410,9 (1 

этап) 
  

698,4 
(2 этап) 

19   ПГС  м3    
1022,58 
(1 этап) 

  
1417,81 
(2 этап) 

20 Песок  м3    
112,44 

(1 этап) 
  

133,16 
(2 этап) 

21 
Кабель (вес 0,36кг 
на 1 м) 

м 18148,0 9599 4784,5 8146,74 10950 3727,3 
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8.2. Основные этапы основного периода. Технологическая последовательность 

работ (в том числе объемы и технологии работ, включая работы в зимний период) 

 

Совмещение и взаимная увязка работ нулевого цикла и работ 

подготовительного периода  

для обеспечения рациональной увязки рекомендуется выполнять отдельные виды 

работ основного периода одновременно с работами подготовительного 

- рытье котлованов под здания; 

- вертикальная планировка, вынутый грунт из-под зданий используется для 

вертикальной планировки и обратной засыпки, излишки грунта вывозить 

автотранспортом  

-устройство временных подъездов и постоянных дорог, используемых в период 

строительства; 

В подготовительный период необходимо проведение следующих обязательных 

мероприятий: 

- получение разрешения на ведение строительно-монтажных работ с 

оформлением необходимой разрешительной документации; 

- согласование с местной администрацией и заинтересованными организациями 

сроков и способов организации строительной площадки, а также ведения работ; 

- организация строительной площадки с размещением бытовых помещений, 

противопожарных средств, подъездов и площадок складирования стройматериалов; 

- передача подрядчику разрешения соответствующей организации на 

пользование энергоресурсами (особо - электроэнергией).  

Кроме того, в течение подготовительного периода необходимо выполнить 

следующие работы: 

– произвести расчистку территории попадающей в пятно застройки; 

– установить временные ограждения строительной площадки оборудовав 

воротами для въезда-выезда; 

– на местности выполнить геодезическую разбивку здания с закреплением знаков, 

и произвести сдачу-приемку геодезической разбивочной основы по акту; 

– разместить инвентарные здания, оборудованные автоматической пожарной 

сигнализацией; 

– устроить временные дороги и площадки; 

– на выезде со строительной площадки оборудовать установку с оборотным 

циклом водоснабжения для мойки колес автотранспорта; 

2.1 
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– при въезде на строительную площадку установить информационный стенд с 

реквизитами объекта строительства; 

– выполнить мероприятия по пожарной безопасности объекта (на въезде 

установить стенд с планом пожарной защиты объекта, оборудовать стенды с 

комплектами первичных средств пожаротушения), организовать место курения возле 

противопожарных стендов; 

– установить контейнеры для сбора строительного мусора и бытовых отходов; 

– обеспечить строительную площадку электроэнергией, водой, канализацией, 

сотовой связью для производства строительно-монтажных работ. Точки подключения 

предоставляет заказчик; 

– выполнить мероприятия по технике безопасности с обозначением опасных зон, 

подъездов, проходов и установить плакаты по технике безопасности; 

- разместить открытые площадки для строительных материалов и конструкций. 

Основной период строительства 

Земляные работы  

До начала земляных работ необходимо: 

- уточнить на месте наличие действующих подземных коммуникаций; 

- произвести перенос коммуникаций или проложить новые, предусмотренные 

проектной документацией. 

Разработку грунта в котловане предусмотреть с черных отметок  

Разработка грунта в котловане под фундаменты производится экскаватором типа 

ЭО-5124, оборудованным «обратной лопатой» с ковшом емкостью 1,5 м3. Возможно 

применение и других экскаваторов в соответствии с ППР, разработанным подрядной 

организацией. 

Устройство фундаментов 

Устройство фундаментов надлежит производить немедленно после приемки 

основания комиссией и подписания акта, разрешающего приступить к устройству 

фундамента. 

Устройство свайного поля 

Фундамент блок-секции №5 – свайный с монолитным железобетонным ленточным 

ростверком. По условию взаимодействия с грунтом сваи относятся к сваям-стойкам. 

Опирание свай-стоек выполняется на грунт ИГЭ-а78нв (галечниковый грунт с песком до 

45%).  

 Сваи забивные, сечением 350×350 по ГОСТ 19804-2012 (бетон В25, F150, W8, 

арматура А400 и А240), длиной 16-19 метров. Продольное армирование свай - 4(8) Ø18 

А400, поперечное армирование – замкнутой спиралью Ø5 Вр-1 с шагом 100, 200 мм. Сваи 

2.1 
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приняты повышенной ударостойкости с приставным каркасом острия. Сопряжение сваи с 

ростверком жесткое. 

Ростверк (бетон В25, F150, W8) сечением 1800х800(h) мм, 2000х800(h) мм с 

опиранием на два ряда свай и 900х800(h) мм с опиранием на один ряд свай. Абсолютная 

отметка подошвы ростверка составляет +448,15, что соответствует относительной отметке 

-5,350. 

Фундаменты автостоянки 

Грунтом основания фундамента является песчано-гравийная смесь (ПГС), 

уплотняемая до объемного веса скелета грунта Р=2,0 т/м3, устраиваемая по грунтам ИГЭ 

а21тг (суглинок легкий пылеватый, тугопластичный), ИГЭ а21мп (суглинок легкий 

пылеватый, мягкопластичный), ИГЭ а21пт (суглинок текучепластичный). В случае 

обнаружения грунта ИГЭ а21пт, ИГЭ t22пт (техногенный грунт) под подошвой фундамента, 

заменяется на местный непучинистый грунт. 

Фундамент автостоянки – монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм с 

утолщением под колоннами до 400 мм.  

Длина сваи может быть скорректирована по результатам контрольной забивки. 

Забивку свай вести сваебойной машиной Boschung Delphi S-111. 

Бетонирование фундаментов выполняется автобетононасосом Schwing в комплекте 

с автобетоносмесителями Isuzu LP. 

Бетонную смесь укладывают слоями толщиной 35-50 см. Каждый последующий слой 

укладывают до начала схватывания предыдущего и уплотняют глубинными вибраторами       

ИВ-47А. 

Засыпка пазух грунтом и его уплотнение должны выполняться с обеспечением 

сохранности гидроизоляции фундаментов. Обратную засыпку выполнять сухим 

непучинистым грунтом с коэффициентом уплотнения К=0,92. 

Уход за бетонными поверхностями 

Забетонированные конструкции в течение первых дней твердения бетона должен 

периодически поливаться водой. Поливку начинать не позднее, чем через 10-12 ч, а в 

жаркую и ветренную погоду через 2-3 ч после окончания бетонирования. 

В жаркую погоду (при температуре воздуха 15 °С и выше) полив производится в 

первые трое суток - днем через каждые 3 ч и один раз ночью, а в последующие дни - не 

реже 3 раз в сутки (утром, днем и вечером). 

Бетон на портландцементе поливать не менее одной недели, на глиноземном 

цементе - не менее трех суток, а бетон на прочих цементах и с пластифицирующими 

добавками - не менее двух недель. 

Полив производить так, чтобы вода падала на бетон в виде дождя. 
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Горизонтальные поверхности бетона при необходимости укрываются влажной 

мешковиной, опилками или песком на срок не менее двух суток. 

Отделочные работы. 

До начала отделочных работ должны быть произведены следующие работы: 

выполнена защита отделываемых помещений от атмосферных осадков; 

устроены гидроизоляция, тепло- и звукоизоляция и выравнивающие стяжки по 

перекрытиям; 

заделаны и изолированы места сопряжений оконных, дверных блоков; 

остеклены световые проемы; 

смонтированы закладные детали, произведены подключения и испытания систем 

тепло-водоснабжения, отопления и вентиляции; 

организован тепловой контур, обеспечивающий температуру внутри помещений 

не ниже 10 ºС и влажность воздуха не более 60%. 

Оштукатуривание и облицовка (по проекту) поверхностей в местах установки 

изделий санитарно-технических систем необходимо выполнить до начала их монтажа. 

Отделочные работы предусматривается выполнять с инвентарных шарнирно-

панельных подмостей и подмостей по месту, устанавливаемых внутри здания или 

сооружения. 

Штукатурные работы выполняются ручным или механизированным способом 

применением штукатурных станций ПРШС-1М и ручных штукатурно-затирочных машин 

марки СО-112Б или СО-150. 

Подача раствора на этажи возможна с помощью растворонасоса в составе 

штукатурной станции ПРШС-1М. 

Производство работ в зимнее время 

Земляные работы. 

Производство земляных работ по устройству котлованов должно осуществляться 

в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты». 

При устройстве котлованов во избежание промораживания основания следутет 

недобирать грунт на 20-30см до проектной отметки с укрытием его утепляющими 

материалами (маты, брезент и т.п.). 

В случае необходимости для оттаивания промерзшего грунта может применяться 

теплый воздух, направляемый под утепляющее покрывало. Использование горячей 

воды или пара для этой цели не допускается. Отогревание грунта должно 

производиться захватками непосредственно перед укладкой бетонной смеси. 
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При устройстве фундаментов состояние основания, на которое укладывается 

бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны исключать 

возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием. 

Бетонные работы. 

При всех способах производства работ в зимних условиях, то есть начиная со 

среднесуточной температуры ниже +5С, минимальной суточной ниже 0С, необходимо 

обеспечить указанное в проекте качества бетона: прочность, морозостойкость, 

влагонепроницаемость и др. 

Укладка бетонной смеси при отрицательной температуре может выполняться при 

осуществлении мероприятий, обеспечивающих условия минимальных теплопотерь 

смеси в процессе ее транспортировки и подачи, а именно:  

– транспортирование бетонной смеси на объект автобетоносмесителями, 

предназначенными для работы при отрицательных температурах; 

– места выгрузки должны быть защищены от ветра; 

– не допускать перерывов в работе продолжительностью более чем 30 мин.; 

– при температуре ниже минус15С использовать горячие бетонные смеси (от 35 до 

45С). 

Способы и средства транспортировки и укладки бетонной смеси не должны 

допускать ее охлаждения более установленного технологическим расчетом. 

Подготовка к работе специализированного оборудования в зимнем исполнении 

производится в соответствии с инструкцией по его эксплуатации. 

В качестве способов электротермообработки рекомендуется применять 

электропрогрев. 

Опалубку и арматуру следует очищать от снега и наледи. Опалубка и 

поверхность, на которую укладывается бетон должна быть отогрета до температуры не 

ниже 10С. Обогрев арматуры непосредственно перед укладкой бетонной смеси (лучше 

всего горячим воздухом) обязателен при морозах ниже минус10С при диаметре 

арматуры более 25мм, а также жесткой арматуре из прокатных профилей. 

После укладки бетонной смеси необходимо обратить особое внимание на 

тщательность ее укрытия утепляющими материалами. 

Все выступающие закладные детали – трубы, анкера, металлические профили и 

т.д. должны быть утеплены. 

Наружный слой теплоизоляции должен быть выполнен из не продуваемого 

материала (полиэтиленовой пленки, рубероида, фанеры и др.).  

Не следует допускать замерзания поверхности рабочего шва. Если это 

произошло, то промерзший участок необходимо отогреть до оттаивания и удалить не 
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затвердевший слой, смазать тонким слоем цементного раствора и затем уже 

продолжать бетонирование. 

Контроль температурного режима и замер температуры бетонной смеси должен 

производиться: 

– при выгрузке из транспортных средств; 

– при применения способа термоса и предварительного разогрева в тепляках – 

каждые два часа в первые сутки не реже двух раз в смену в последующие сутки, и один 

раз в смену в остальное время выдерживания; 

– при электротермообработке бетона в период подъема температуры со 

скоростью до 10С в один час – через два часа, в дальнейшем не реже 2х раз в смену. 

Число точек, в которых измеряется температура бетона и их расположение 

должно быть указано в ППР и технологической карте. 

Результаты замеров температуры заносятся в журнал контроля бетонных работ в 

зимних условиях. 

Контроль качества монолитного бетона и железобетона осуществляется 

строительной лабораторией. 

Выбор способов зимнего бетонирования должен быть произведен до наступления 

морозов. 

Бетонные работы при отрицательной температуре должны выполняться в 

соответствии с ППР или технологическими картами, содержащие следующие указания: 

– по технологии приготовления и транспортирования бетонной смеси, 

обеспечивающей получения заданной температуры этих смесей при выгрузке из 

автобетоносмесителей и у места укладки; 

– по способам и температурному режиму выдерживания бетонов; 

– по прочности бетонов к моменту распалубливания и загружения конструкций; 

– по технике безопасности при производстве работ; 

– по необходимому проценту проектной прочности к моменту замерзания или 

охлаждения ниже расчетной температуры; 

– по условия достижения проектной прочности после оттаивания до загружения 

конструкций проектной нагрузкой. 
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Монтажные работы 

Монтажные работы подземной автостоянки и подземной части жилых домов вести 

при помощи автомобильного кран ZOOMLION QY25 V532. 

Монтаж надземной части жилых зданий вести башенным краном ZOOMLION 

WA6017-10. 

Устройство кровли. 

Монтажные работы кровли вести при помощи башенного крана ZOOMLION 

WA6017-10. 

Благоустройство территории 

При строительстве проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должны 

соблюдаться требования главы СНиП «Автомобильные дороги». При строительстве 

пешеходных дорожек и проездов использовать асфальтоукладчик ДС-195. Покрытия 

внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек и площадок должны 

обеспечивать отвод поверхностных вод, не должны быть источниками грязи и пылить в 

сухую погоду. 

Расстелить растительный грунт по спланированному основанию, вспаханному на 

глубину не менее 10 см.  

Произвести подготовку посадочных мест для высадки деревьев и кустарников.  

Произвести озеленение территории согласно плана озеленения объекта. 

Газоны устраивать на полностью подготовленном и спланированном растительном 

грунте, верхний слой которого перед посевом газонных смесей должен быть 

проборонован на глубину 8-10 см. Засев газонов следует производить сеялками для 

посева газонных трав. При посеве газона семена заделывать на глубину до 1 см. Для 

заделки семян следует использовать катки с шипами и щетками. После заделки семян 

газон должен быть укатан катком весом до 100 кг.  

Произвести расстановку малых форм. 

Подвоз растительного грунта согласно письма будет осуществлять с карьера 

«Кубань» с.Веденщина Приложение 7. 

4.1 
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9. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и 

горюче-смазочных материалах, а также в электричестве, паре, воде, временных 

зданиях и сооружениях 

9.1. Потребность в трудовых ресурсах. 

Потребность строительства в кадрах 

Потребность в кадрах строителей, временных зданиях и сооружениях 

1 этап V=96724 м3 – 308 человек 

Среднесписочная численность работающих составит 270 человек. 

Проект аналог V=90180,52 м3 – 287 человек. 

Объекты капитального 
строительства 

Категория работающих, % 

Рабочие ИТР Служащие 
МОП и 

охрана 
Непроизводственного 

назначения 
84,5 11 3,2 1,3 

 
Таблица 3 – Потребность строительства в кадрах 

Общая 
численность 
работающих, 
чел. 

В том числе 

Рабочие ИТР Служащие 
МОП и 
охрана 

308 260 34 10 4 

 

2 этап V= 87590,16 м3 – 280 человек 

Среднесписочная численность работающих составит 299 человек. 

Проект аналог V=90180,52 м3 – 287 человек. 

Объекты капитального 
строительства 

Категория работающих, % 

Рабочие ИТР Служащие 
МОП и 

охрана 
Непроизводственного 

назначения 
84,5 11 3,2 1,3 

 
Таблица 4 – Потребность строительства в кадрах 

Общая 
численность 
работающих, 
чел. 

В том числе 

Рабочие ИТР Служащие 
МОП и 
охрана 

280 237 31 8 4 
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Расчет потребности в площадях инвентарных временных зданий выполнен на 

основании «Расчетных нормативов для составления ПОС». 

Расчет площадей инвентарных зданий санитарно-бытового назначения 

произведен исходя из численности работающих, занятых на строительной площадке в 

наиболее многочисленную смену (таблица 10.1). 

Принято, что в наиболее многочисленную смену на площадке число рабочих 

составляет 70% общего количества рабочих, а ИТР, служащих, МОП и охраны – 80% 

общего количества этих категорий работающих. 

При расчете площадей умывальных учтены 70% количества рабочих и 50% 

линейного персонала от количества ИТР, служащих и МОП. 

Таблица 6 – Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях (1 этап) 

Наименование 
помещений 

Нормативны
й показатель 
площади на 
1 чел., м2 

Общее количество 
работающих или их 

отдельных категорий, 
чел. 

Требуемая 
площадь, 

м2 

1 Гардеробная 0,7 260х0,7+48х0,8=220,4 154 
2 Душевая 0,54 260х0,7+48х0,8=220,4 119,02 
3 Умывальная 0,2 260х0,7+48х0,5=206 41,2 
4 Сушилка 0,2 260х0,7+48х0,8=220,4 44,08 
5 Помещение для 
обогрева рабочих 

0,1 260х0,7+48х0,8=220,4 22,04 

6 Уборная 0,07 260х0,7=182 12,74 
 0,14 48х0,3=14,4 2,02 
7 Контора начальника 
участка, прораба 

4 48х0,8х0,5=19,2 76,8 

 
Таблица 7 – Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях (2 этап) 

Наименование 
помещений 

Нормативны
й показатель 
площади на 
1 чел., м2 

Общее количество 
работающих или их 

отдельных категорий, 
чел. 

Требуемая 
площадь, 

м2 

1 Гардеробная 0,7 237х0,7+43х0,8=200,3 140,21 
2 Душевая 0,54 237х0,7+43х0,8=200,3 108,2 
3 Умывальная 0,2 237х0,7+43х0,5=187,4 37,48 
4 Сушилка 0,2 237х0,7+43х0,8=200,3 40,06 
5 Помещение для 
обогрева рабочих 

0,1 237х0,7+43х0,8=200,3 20,03 

6 Уборная 0,07 237х0,7=165,9 11,6 
 0,14 43х0,3=12,9 1,8 
7 Контора начальника 
участка, прораба 

4 43х0,8х0,5=17,2 68,8 

 

Бытовой городок для строителей разместить вне зоны действия кранов.  

Бытовые помещения для работающих на строительной площадке должны 

соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21: 
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- в состав помещений должны входить гардеробные, душевые, умывальни, 

курительные, устройства питьевого водоснабжения, помещения для хранения и 

выдачи спецодежды; 

- установить туалетные кабины на период строительных работ с герметичными 

емкостями для стоков, емкости устанавливаются непосредственно в туалетных 

кабинах (поз 4 графическая часть раздела П-599-21-ПОС) с последующим вывозом на 

очистные сооружения. 

- все строительные рабочие должны быть обеспечены доброкачественной питьевой 

водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов; 

питьевые установки необходимо иметь в гардеробных, в местах отдыха работников и 

укрытиях от атмосферных осадков.  

- необходимо иметь установки для приготовления кипяченой воды. Среднее 

количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0-1,5л 

зимой; 3,0-3,5л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть 8°С – 20°С; 

- внутренняя планировка санитарно-бытовых помещений должна исключать 

смешивание потоков рабочих в чистой и загрязненной одежде; 

- гардеробные уличной, домашней и специальной одежды следует устраивать 

отдельно для каждого вида одежды; под шкафами и вешалками в гардеробных должно 

оставаться свободное пространство высотой 30 см от пола для проведения 

ежедневной влажной уборки и дезинфекции; 

- для сбора сточных вод от умывален и душевых необходимо установить 

накопительную емкость с исключением фильтрации в подземные горизонты. 

. 
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9.2. Потребность в основных строительных машинах, механизмах. 

Потребность механизмах и транспортных средствах определяется в целом по 

строительству на основе физических объемов работ и эксплуатационной 

производительности машин и транспортных средств с учетом принятых 

организационно-технологических схем строительства. Потребность в основных 

строительных машинах, механизмах и транспортных средствах представлена в 

таблице 9.2 и 9.3 

Таблица 9.2 - Потребность в основных строительных машинах, механизмах (1 этап) 
Применения Наименование Марка Краткая 

техническая 
характеристика 

кол-во 

Подготовительный период (1 месяц) 
Земляные работы Экскаватор ЭО-5124 Vк=1,5 м3 2 
Земляные работы Бульдозер ДЗ-17 (Д-

492А) 
 1 

Строительно-
монтажные и 
погрузочно-
разгрузочные работы 

Автомобильный кран ZOOMLIO
N QY25 

V532 
25т 1 

Уплотнение песка Пневмокаток ДУ-8В 8 т 1 

Транспортные работы Автосамосвал КАМАЗ 
55111С 13т 3 

Забивка свай 
Краново-буровая 
установка 

Boschung 
Delphi S-

111 

Из паспорта 
1 

Основной период (36 месяцев) 

Строительно-
монтажные и 
погрузочно-
разгрузочные работы 

Башенный кран ZOOMLIO
N 

WA6017-
10 

8т 2 

Строительно-
монтажные и 
погрузочно-
разгрузочные работы 

Автомобильный кран ZOOMLIO
N QY25 

V532 
25т 2 

Бетонирование 
конструкций 

Стационарный 
бетононасос 

HBT60C-
181D стационарный 2 

Железобетонные 
работы 

Виброрейка С-810 
0,5...1м/мин. 2 

Железобетонные 
работы 

Глубинный 
электрический вибратор 

ИВ-67 Мощность 0,72 
кВт 

2 

Строительно-
монтажные работы 

Компрессор ЗИФ-55 5 м3/мин 2 

4.1 
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Сварочные работы Трансформатор ТД-500 32 кВа 2 

Бетонные работы Станция для прогрева 
бетона 

1 80 кВа 1 
Отделочные работы Малярная станция ПМС 0,72 м3 в час. 2 

Отделочные работы Штукатурная станция ПРШС-1М  2 

Транспортные работы Автосамосвал КАМАЗ 
55111С 13т 3 

Асфальтоукладочные 
работы 

Асфальтоукладчик ДС-195 
 1 

Бетонирование 
конструкций 

Автобетоносмеситель АМ-6 
51кВт 3 

 

Таблица 9.3 - Потребность в основных строительных машинах, механизмах (2 этап) 
Применения Наименование Марка Краткая 

техническая 
характеристика 

кол-во 

Подготовительный период (1 месяц) 
Земляные работы Экскаватор ЭО-5124 Vк=1,5 м3 2 
Земляные работы Бульдозер ДЗ-17 (Д-

492А) 
 1 

Строительно-
монтажные и 
погрузочно-
разгрузочные работы 

Автомобильный кран ZOOMLIO
N QY25 

V532 
25т 1 

Уплотнение песка Пневмокаток ДУ-8В 8 т 1 

Транспортные работы Автосамосвал КАМАЗ 
55111С 13т 3 

Забивка свай 
Краново-буровая 
установка 

Boschung 
Delphi S-

111 

Из паспорта 
1 

Основной период (39 месяцев) 

Строительно-
монтажные и 
погрузочно-
разгрузочные работы 

Башенный кран ZOOMLIO
N 

WA6017-
10 

8т 2 

Строительно-
монтажные и 
погрузочно-
разгрузочные работы 

Автомобильный кран ZOOMLIO
N QY25 

V532 
25т 2 

4.1 
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Бетонирование 
конструкций 

Стационарный 
бетононасос 

HBT60C-
181D стационарный 2 

Железобетонные 
работы 

Виброрейка С-810 
0,5...1м/мин. 2 

Железобетонные 
работы 

Глубинный 
электрический вибратор 

ИВ-67 Мощность 0,72 
кВт 

2 

Строительно-
монтажные работы 

Компрессор ЗИФ-55 5 м3/мин 2 

Сварочные работы Трансформатор ТД-500 32 кВа 2 

Бетонные работы Станция для прогрева 
бетона 

1 80 кВа 1 
Отделочные работы Малярная станция ПМС 0,72 м3 в час. 2 

Отделочные работы Штукатурная станция ПРШС-1М  2 

Транспортные работы Автосамосвал КАМАЗ 
55111С 13т 3 

Асфальтоукладочные 
работы 

Асфальтоукладчик ДС-195 
 1 

Бетонирование 
конструкций 

Автобетоносмеситель АМ-6 
51кВт 3 

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и 

транспортных средств уточняется при разработке ППР. 

 

9.3. Потребность в энергетических ресурсах и топливе 

Потребность в электроэнергии, кВꞏА, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

гдеPKPKPK
E

PK
LP BCHOBO

M
Х ,

cos .5.4.3
1

1








  

LХ = 1.05 - коэффициент потери мощности в сети; 

PМ = - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (электродрели, 

болгарка и т.д.); 

PО.В =  - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 

PО.Н = - то же, для наружного освещения объектов и территории; 

PС.В = кВт - то же, для сварочных трансформаторов; 

cosE1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 

К1 = 0,7 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
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К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 1.0- то же, для наружного освещения; 

К5 = 0.5 - то же, для сварочных трансформаторов. 

Обеспечение строительства электроэнергией осуществляется от существующих 

сетей электроснабжения. 

Таблица 9.4 – Потребность в электроэнергии 

№ 

п/п 

Токоприемники 

Кс 

Расчетная 

Наименование Кол. 
Установл 

мощ-ть 

на ед. 

кВт 

Общая 

кВт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Понижающий  

трансформатор ИВ-9 

(или аналог) 

10 1.5 

0.5 

0.8 8.0 

2 

Электросварочный  

аппарат СТН- 500 (или 

аналог) 

8 15.4 7.7 61.6 

3 
Освещение и обогрев  

бытовок 
 2,7 0.8 - 10,8 

4 
Пост мойки колес  

автотранспорта 
2 3.1 0.7 4,3 4,3 

5 
Стационарный 

бетононасос 
1 82 0.5 41 41 

6 Электропрогрев бетона - 100.0 0.5 - 50.0 

7 Башенный кран  122   122 

 Итого:     297,7 

8 Освещение территории 6 0.4 - - 2,4 

9 
Освещение рабочих 

мест 
- - - - 5.0 

10 
Прочий 

электроинструмент 
- - - - 5.0 

11 Резерв 8%х1-7 - - - 23,8 

 Всего:     328,9 

 

Примечания: 
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Расчет потребности строительства в электроэнергии произведен по основным 

потребителям электрической энергии, необходимым для осуществления строительства. 

Освещение площадки строительства предусмотрено светодиодными лампами. 

 

9.4. Потребность в воде 

Потребность строительства в воде определена в соответствии с методикой, 

изложенной МДС 12-46.2008 

1 этап 

Расход воды на производственные потребности 

Qпр = Кн*(qпПп*Кч/3600*t), где: 

qп = 500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, и т.д.); 

Пп = 5 - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

t = 8 ч - число часов в смене; 

Кн = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды. 

Qп = 1,2 (500 х 5 х 1,5)/3600 х 8 = 0,15 л/сек.  

Qпр = 0,15 л/сек = 0,15/1000 х 3600 = 0.54 х 8 = 4.32 м³/сут.  

Стоки равны водопотреблению 4.32 м³/сут. и расходуются, безвозвратно. 

Емкость для производственных стоков установлена на стройгенплане (№10), 

объемом 5м3. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности 

Qхоз = (qх*Пр*Кч + qд*Пд)/1000, где:  

qх = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 

Пр = 308 чел. – численность рабочих в наиболее загруженную смену; 

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд = 247 численность пользующихся душем (до 80% рабочих в наиболее 

загруженную смену); 

Qхоз = (15 х 308+ 30 х 247)/1000 = 12,03 м³/сут. 

Потребность строительства в воде составит 

Qтр = Qпр + Qхоз = 4,32 + 12,03 = 16,35 м³/сут. 

Емкость для хоз-бытовых вод расположена в бытовом помещении №3, объемом 12 

м3. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 

Источник водоснабжения - привозная вода, согласно письма ООО «Шесть двоек» № 

389 от 19.05.21г Приложение 6. 
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Продолжительность строительства 37 мес. Рабочих дней принимаем 21 в 1 смену по 

8 часов. 

Qпр = 4,32 х 21 х 37= 3356,64 м³ на весь период строительства. Объем воды для 

производственных нужд используется безвозвратно, стоков не образуется.  

Qхоз = 12,03 х 21 х 37= 9347,31 м³ на весь период строительства.  

На период строительства установлено 4 туалетных кабины. 

Стоки равны водопотреблению и утилизируются в заглубленную горизонтальную 

металлическую емкость объемом 20 м³ без подогревателя, внутренним диаметром 2000 

мм, с последующим вывозом очистные сооружения г.Иркутска согласно письма ООО 

«Шесть двоек» № 389 от 19.05.21г Приложение 8. 

2 этап 

Расход воды на производственные потребности 

Qпр = Кн*(qпПп*Кч/3600*t), где: 

qп = 500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, и т.д.); 

Пп = 5 - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

t = 8 ч - число часов в смене; 

Кн = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды. 

Qп = 1,2 (500 х 5 х 1,5)/3600 х 8 = 0,15 л/сек.  

Qпр = 0,15 л/сек = 0,15/1000 х 3600 = 0.54 х 8 = 4.32 м³/сут.  

Стоки равны водопотреблению 4.32 м³/сут. и расходуются, безвозвратно. 

Емкость для производственных стоков установлена на стройгенплане (№10), 

объемом 5м3. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности 

Qхоз = (qх*Пр*Кч + qд*Пд)/1000, где:  

qх = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 

Пр = 280 чел. – численность рабочих в наиболее загруженную смену; 

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд = 224 численность пользующихся душем (до 80% рабочих в наиболее 

загруженную смену); 

Qхоз = (15 х 280+ 30 х 224)/1000 = 10,9 м³/сут. 

Потребность строительства в воде составит 

Qтр = Qпр + Qхоз = 4,32 + 10,9 = 15,24 м³/сут. 

Емкость для хоз-бытовых вод расположена в бытовом помещении №3, объемом 12 

м3. 
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Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 

Источник водоснабжения - привозная вода согласно письма ООО «Шесть двоек» № 

389 от 19.05.21г Приложение 6. 

Продолжительность строительства 40 мес. Рабочих дней принимаем 21 в 1 смену по 

8 часов. 

Qпр = 4,32 х 21 х 40= 3628,8 м³ на весь период строительства. Объем воды для 

производственных нужд используется безвозвратно, стоков не образуется.  

Qхоз = 10,9 х 21 х 40= 9156 м³ на весь период строительства.  

На период строительства установлено 4 туалетных кабины. 

Стоки равны водопотреблению и утилизируются в заглубленную горизонтальную 

металлическую емкость объемом 20 м³ без подогревателя, внутренним диаметром 2000 

мм, с последующим вывозом очистные сооружения г.Иркутска согласно письма ООО 

«Шесть двоек» № 389 от 19.05.21г Приложение 8. 

Глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 

3 м для возможности забора стоков ассенизаторской машиной. 

Накопитель изготовляется из металла. Накопитель должен быть снабжен 

внутренней и наружной гидроизоляцией. 

Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из 

минеральной ваты или пенопласта. 

К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизаторской 

машины. 

Целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня 

заполнения. 

На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк 

диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли. 

Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды. 

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож = 5 л/с. 

Суточный расход водопотребления от мойки колес 

В целях предотвращения выноса грунта и грязи колесами автотранспорта на 

городскую территорию выезды со строительной площадки оборудуются пунктами мойки 

(очистки) колес автотранспорта. 

Водоснабжение воды для компенсации потерь в оборотных пунктах мойки (очистки) 

колес доставляется автотранспортом. 

Электроснабжение пунктов мойки (очистки) колес автотранспорта осуществляется от 

временной сети низкого напряжения строительной площадки.  
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Степень очистки сточных вод при наружной мойке грузовых автомобилей должна 

удовлетворять: 

- в системах оборотного водоснабжения, оборудованных очистной установкой, - 

требованиям, предъявляемым к качеству воды для производственных нужд, приведенных 

в табл. 9.5. 

Таблица 9.5 

Характеристика качества воды для производственных нужд (наружная мойка 

грузовых автомобилей) 

Показатели качества воды после 

очистки 

темп-

ра, 

°С 

взвеш. 

вещ-ва, 

мг/л 

нефтепродукты, 

мг/л 

5 - 40 200 20 

 

Для сбора осадка, образующегося в оборудовании пункта мойки (очистки) колес в 

результате обмыва автотранспорта, допускается устройство приямка (шлакоприемного 

кювета) металлического герметичного с последующим вывозом специализированной 

организацией. 

Принципиальная схема пункта мойки (очистки) колес представлена на рис.  

 

Рисунок 9.1 - Технологическая схема пункта мойки (очистки) колес 

автотранспорта с системой оборотного водоснабжения, оборудованная очистной 

установкой (вариант) 
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Длина площадки пункта мойки (очистки) колес в зависимости от числа машин 

одновременно стоящих на ней (на площадке предварительной очистки и на эстакаде), их 

габаритов и радиусов поворотов принимается 12 - 21 м. Ширина площадки принимается в 

зависимости от размеров эстакады 3,5 - 4,0 м. 

Производительность установки «Мойдодыр-К-2» (или аналог) составляет 10 машин в 

час, продолжительность мойки одной машины – 6 мин. 

Производительность моечного насоса – 40 л/мин. 

Расход воды на мойку одной машины – 40 л/мин × 6 мин = 240 л. 

С учетом замкнутого цикла водооборота до 80% воды используется повторно после 

очистки, таким образом, объем воды, расходуемой безвозвратно, составит – 240 × 20 % = 

48 л = 0,048 м³. 

Количество автомашин в течение рабочих смен, выезжающих за пределы 

строительной площадки равно 5. 

1 этап  

Таким образом, объем сточных вод составит 0,048 × 5 = 0,24 м³/сут. или с учетом 

теплого периода продолжительности строительства – 22 месяцев (462 календарных дней 

х 0,24 м³/сут.) = 110 м³ + 1,25 м³ х 2 (объем бака с водой для оборотного водоснабжения) 

= 112,5 м³/пер.стр. 

Безвозвратные потери от мойки колес: 0,048 × 5 = 0,24 м³/сут. или с учетом теплого 

периода продолжительности строительства – 22 месяцев (462 календарных дней х 0,24 

м³/сут.) = 110 м³ + 1,25 м³ х 2 (объем бака с водой для оборотного водоснабжения) = 112,5 

м³/пер.стр. 

Емкость для сбора стоков входит в состав установки для «Мойки колес».  

Нефтесодержащие стоки собираются в специальную герметичную емкость объемом 

1,25 м³. На строительной площадке установлено 2 установки мойки колес (место 

расположения указано на стройгенплане). Стоки передаются специализированной фирме 

ООО «Чистые технологии Байкала» Приложение 3. 

Объем передаваемых нефтесодержащихся стоков 2,5 м3 по окончанию теплого 

периода (3 раза за период строительства), за весь период строительства 7,5 м3. 

2 этап  

Таким образом, объем сточных вод составит 0,048 × 5 = 0,24 м³/сут. или с учетом 

теплого периода продолжительности строительства – 25 месяцев (525 календарных дней 

х 0,24 м³/сут.) = 126 м³ + 1,25 м³ (объем бака с водой для оборотного водоснабжения) = 

127,25 м³/пер.стр. 

Безвозвратные потери от мойки колес: 0,048 × 5 = 0,24 м³/сут. или с учетом теплого 

периода продолжительности строительства – 25 месяцев (525 календарных дней х 0,24 
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м³/сут.) = 126 м³ + 1,25 м³ (объем бака с водой для оборотного водоснабжения) = 127,25 

м³/пер.стр. 

Емкость для сбора стоков входит в состав установки для «Мойки колес».  

Нефтесодержащие стоки собираются в специальную герметичную емкость объемом 

1,25 м³. На строительной площадке установлена 1 установки мойки колес (место 

расположения указано на стройгенплане). Стоки передаются специализированной фирме 

ООО «Чистые технологии Байкала» Приложение 3. 

Объем передаваемых нефтесодержащихся стоков 1,25 м3 по окончанию теплого 

периода (3 раза за период строительства), за весь период строительства 3,75 м3. 

Концентрации стоков от мытья колес строительной техники, которые попадают в 

установку «Мойдодыр К-2» (или аналог) (согласно паспорта установки) или аналог. 

Взвешенные вещества, мг/л:4500 

Нефтепродукты, мг/л:200 

После очистки данных сточных вод, на выходе из установки, загрязняющие 

вещества (согласно паспорта установки) в следующих концентрациях: 

Взвешенные вещества, мг/л:200 

Нефтепродукты, мг/л:20 (согласно паспорта установки). 

Концентрации стоков, которые прошли очистку в фильтр-патроне ФОПС М 07-09 

либо аналог согласно паспорта ФОПС: 

Взвешенные вещества, мг/л: 5 

Нефтепродукты, мг/л:0,05 

 

Поверхностные стоки 

1 этап 

Общая площадь водосбора – 2,5806 га, на период строительства поверхность берем 

грунтовую (спланированную). 

Расчет расходов дождевых стоков выполнен в соответствии с п.п. 7.2 СП 

32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Годовой объем ливневых стоков:  

 

Wr = 6601,9 + 3793,5 =10395,4м3/пер.стр. 

Среднегодовой объем дождевых вод:  

 

hд - 407 мм, по СП 131.13330.2018 

 

F = 2,5806 га 
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Wд = 10 х 407 х 0,2 х 2,5806 =2100,6 м³/год / 7 мес (тепл.пер год) х 22мес (тепл.пер 

пер.стр) = 6601,9 м3/пер.стр 

Среднегодовой объем талых вод:  

 

hт - 70 мм, по СП 131.13330.2018 

 

F = 2,5806 га 

Wт = 10 х 70 х 0,7 х 2,5806 = 1264,5 м³/год /5 мес (хол.пер год) х 15мес (хол.пер 

пер.стр) = 3793,5 м3/пер.стр 

Среднесуточный объем ливневых стоков 

Wоч = 10haΨmidF, 

Ha= 15,6х0,41х1,29=8,25мм 

Wоч = 10х8,25х0,2х2,5806= 42,6м3/сут 

Объем емкости 15м3 (3 шт). 

Во время строительства поверхностные стоки собираются со всей спланированной 

территории участка в пониженном месте путём укладки пластиковых лотков по 

территории стройплощадки, ограниченных по периметру кавальерами из местного грунта. 

Стоки утилизируются в заглубленную горизонтальную (подземная, металлическая, 

герметичная) емкость НЕ-20−2000 объемом 15 м³ либо аналог (№5 на стройгенплане), 

после стоки попадают, самотеком в колодец с фильтр-патроном ФОПС М 0,7 – 0.9 либо 

аналог очищают воды до нормативных концентраций. Затем поступают в другую 

аккумулирующую емкость объемом 15м3 (подземная, металлическая, герметичная) 

(емкость №8 на стройгенплане), откуда при помощи погружных насосов вывозим на 

очистные сооружения г.Иркутска, согласно письма ООО «Шесть двоек» Приложение 2. 

2 этап 

Общая площадь водосбора – 1,18432 га, на период строительства поверхность 

берем грунтовую (спланированную). 

Расчет расходов дождевых стоков выполнен в соответствии с п.п. 7.2 СП 

32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

Годовой объем ливневых стоков:  

 

Wr = 3443 + 1740,9 =5183,9м3/пер.стр. 

Среднегодовой объем дождевых вод:  

 

hд - 407 мм, по СП 131.13330.2018 

 



62  
 

Стр. 
П-599-21-ПОС 

      

      
54 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

F = 1,18432 га 

Wд = 10 х 407 х 0,2 х 1,18432 =964,04 м³/год / 7 мес (тепл.пер год) х 25мес (тепл.пер 

пер.стр) = 3443 м3/пер.стр 

Среднегодовой объем талых вод:  

 

hт - 70 мм, по СП 131.13330.2018 

 

F = 1,18432 га 

Wт = 10 х 70 х 0,7 х 1,18432 = 580,3 м³/год /5 мес (хол.пер год) х 15мес (хол.пер 

пер.стр) = 1740,9 м3/пер.стр 

Среднесуточный объем ливневых стоков 

Wоч = 10haΨmidF, 

Ha= 15,6х0,41х1,29=8,25мм 

Wоч = 10х8,25х0,2х1,18432 = 19,5м3/сут 

Объем емкости 15м3 (2 шт). 

Во время строительства поверхностные стоки собираются со всей спланированной 

территории участка в пониженном месте путём укладки пластиковых лотков по 

территории стройплощадки, ограниченных по периметру кавальерами из местного грунта. 

Стоки утилизируются в заглубленную горизонтальную (подземная, металлическая, 

герметичная) емкость НЕ-20−2000 объемом 15 м³ либо аналог (№5 на стройгенплане), 

после стоки попадают, самотеком в колодец с фильтр-патроном ФОПС М 0,7 – 0.9 либо 

аналог очищают воды до нормативных концентраций. Затем поступают в другую 

аккумулирующую емкость объемом 15м3 (подземная, металлическая, герметичная) 

(емкость №8 на стройгенплане), откуда при помощи погружных насосов вывозим на 

очистные сооружения г.Иркутска, согласно письма ООО «Шесть двоек» Приложение 2. 

По окончанию строительства емкости и колодец с фильтр патроном будут 

демонтированы и вывезены на территорию заказчика. 

Концентрации поверхностных стоков, которые поступают в емкость №5 (место 

емкости указано на стройгенпалене) согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные 

сети и сооружения»: 

Дождевые воды: 

Взвешенные вещества, мг/л:2000 

Нефтепродукты, мг/л:18 

Талые воды: 

Взвешенные вещества, мг/л:4000 

Нефтепродукты, мг/л:25 
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Концентрации стоков, которые прошли очистку в фильтр-патроне ФОПС М 07-09 

(или аналог) согласно паспорта ФОПС: 

Взвешенные вещества, мг/л:5 

Нефтепродукты, мг/л:0,05 

Производительность ФОПС-М-0,7-0,9 (или аналог) (согласно паспорта) 2м3/час, 

величина поверхностных стоков 0,5м3/час, из этого делаем вывод что ФОПС подобран 

верно. 

В табл. 9.6 представлена ведомость водопотребителей. 

Таблица 9.6 - Ведомость водопотребителей (1 этап) 

Наименование Водоснабжение 
м3/сут / 
м3/пер.стр 

Водоотведение 
м3/сут / 
м3/пер.стр 

Безвозвратные 
м3/сут / 
м3/пер.стр 

Хоз-бытовые 12,03/ 9347,31 12,03/ 9347,31  
Производственные 4,32 / 3356,64  4,32 / 3356,64 
Мойка колес 0,24 / 112,5 7,5 0,24 / 112,5 
Поверхностные 
воды 

 42,6 / 10395,4  

 

Таблица 9.7 - Ведомость водопотребителей (2 этап) 

Наименование Водоснабжение 
м3/сут / 
м3/пер.стр 

Водоотведение 
м3/сут / 
м3/пер.стр 

Безвозвратные 
м3/сут / 
м3/пер.стр 

Хоз-бытовые 10,9/ 9156 11,7/ 9156  
Производственные 4,32 / 3628,8  4,32 / 3628,8 
Мойка колес 0,24 / 127,25 3,75 0,24 / 127,25 
Поверхностные 
воды 

 19,5/ 5183,9  

 

Принцип работы фильтр-патрона: 

1. Грубое предварительное очищение происходит перед поступлением жидкости 

внутрь короба, т. Е., специальная решётка, установленная на крышке изделия, 

задерживает листья, ветки и другой крупный мусор. 

2. На следующем этапе вода поступает в верхнее отделение данного 

приспособления, где очищается с помощью нетканого фильтра от нефтяной 

плёнки и механических взвесей. 

3. Последним пунктом для окончательного очищения является сорбционная 

засыпка во второй камере, где отделяются органические соединения, мелкие 

частицы тяжёлых металлов, радинуклинов. 
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Потребность в сжатом воздухе. 

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле: 

 

Где - общая потребность в воздухе пневмоинструмента; 

К0 – коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента – 0,9. 

Q=1.4*3000*0.9=3700 м3/мин 
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10. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, 

конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. 

Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 

укрупненных модулей и строительных конструкций 

На территории строительной площадки предусмотрено складирование горючих 

материалов, на расстоянии не менее 25 м от зданий и сооружений. Сжигать мусор на 

отведенной территории запрещается.  

Здания и сооружения складского назначения 

№ 
пп 

Наименование 
конструкций, 
материалов, 

изделий 

Потребность в
конструкциях и
материалах 

Коэфф
иц. 

неравн
о-

мернос
ти 

потреб
л. 

Коэф
фицие

нт 
нерав
номер
но-сти  
постав

ки 

Запас 
материалов, 

дни 

Коэф
фици
ент 

испол
ьзова
ния 

площ
ади 

Площадь 
склада, м2 

максим. 
суто
чн. 

нор
ма-
тив
ный 

расчет
-ный 

норм
а-

тивна
я 

расч
ет-
ная 

1 Арматура, т 1307,42 18,5 1,3 1,2 4 115,44 0,8 1,1 101,6 

2 
Блоки газобе-
тонные, кирпич, 
тыс.шт. 

951,41 7,48 1,3 1,2 4 46,7 0,7 0,8 26,15 

3 
Прочие 
материалы (10%) 

        13,75 

 Итого:         141,5 
 

 

Потребная площадь площадок для укрупнительной сборки оборудования.  

Потребности в площадках для укрупнительной сборки оборудования нет. 
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11. Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также поставляемых 

оборудования, конструкций и материалов 

С целью обеспечения контроля качества СМР необходимо организовать службу 

строительного контроля.  

Для обеспечения контроля качества строительных и монтажных работ, а также 

поставляемых на площадку материалов и монтажа оборудования необходимо 

соблюдать требования п. 6.2.1-6.2.13, п. 6.2 СП 48.13330.2019. 

Результаты качества строительных и монтажных работ должны быть 

зафиксированы в Общем журнале работ в соответствии с формой, приведенной в 

Приложении 1 РД-11-05-2007.  

Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к 

соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении 

взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом. 

Контроль качества монтажа необходимо проводить с момента поступления 

материалов на строительную площадку и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию. 

Методы и средства выполнения контроля и испытаний 

Производственный контроль подразделяется на входной, операционный 

(технологический), инспекционный и приемочный. Контроль качества выполняемых 

работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, 

оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую 

достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя производственного 

подразделения (прораба, мастера), выполняющего монтажные работы. 

Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих требований. 

Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал учета 

входного контроля материалов и конструкций. 

В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль качества 

работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по их устранению 

и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба, в 

соответствии со Схемой операционного контроля качества монтажа конструкций. 

При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие 

выполнения основных производственных операций по монтажу требованиям, 

установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и 

нормативными документами. 

При инспекционном контроле надлежит проверять качество монтажных работ 

выборочно по усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки 
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эффективности ранее проведенного производственного контроля. Этот вид контроля 

может быть проведен на любой стадии монтажных работ. 

При входном контроле проектной документации следует проанализировать всю 

представленную документацию, включая ПОС и рабочую документацию, проверив при 

этом: 

- ее комплектность; 

- соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы; 

- наличие согласований и утверждений; 

- наличие ссылок на материалы и изделия; 

- соответствие границ стройплощадки на стройгенплане установленным 

сервитутам; 

- наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на 

безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства; 

- наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню 

параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; 

- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на 

соответствующие нормативные документы. 

При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается на 

доработку. 

Исполнитель работ выполняет приемку предоставляемой ему застройщиком 

(заказчиком) геодезической разбивочной основы, проверяет ее соответствие 

установленным требованиям к точности, надежность закрепления знаков на местности; 

с этой целью он может привлечь независимых экспертов. Приемку геодезической 

разбивочной основы у застройщика (заказчика) следует оформлять соответствующим 

актом. 

 Входным контролем в соответствии с действующим законодательством [1] 

проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, 

изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических 

свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда. 

При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов 

поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, 

изделий и оборудования. 

При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания 

указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны 

соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических 

свидетельств на материалы, изделия и оборудование. 
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Результаты входного контроля должны быть документированы. 

В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными аккредитованными 

лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля и 

испытаний установленным стандартами и (или) техническими условиями на 

контролируемую продукцию. 

Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным 

требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и 

промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования 

следует приостановить. Застройщик (заказчик) должен быть извещен о приостановке 

работ и ее причинах. 

В соответствии с законодательством может быть принято одно из трех решений: 

- поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, 

оборудования соответствующими; 

- несоответствующие изделия дорабатываются; 

- несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после 

обязательного согласования с застройщиком (заказчиком), проектировщиком и органом 

государственного контроля (надзора) по его компетенции. 

Операционным контролем исполнитель работ проверяет: 

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических 

операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на 

данные технологические операции; 

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими 

картами и регламентами; 

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов 

требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся 

на данные технологические операции нормативной документации. 

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и 

средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при 

выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать 

требованиям проектной, технологической и нормативной документации. 

Результаты операционного контроля должны быть документированы. 

В процессе строительства должна выполняться оценка выполненных работ, 

результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой 

технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения 

последующих работ, а также выполненных строительных конструкций и участков 

инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно 
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без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей. 

В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители 

соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при 

необходимости, независимые эксперты. Исполнитель работ не позднее чем за три 

рабочих дня извещает остальных участников о сроках проведения указанных процедур. 

Замечания представителей технического надзора застройщика (заказчика) и 

авторского надзора документируются. Факты устранения дефектов по замечаниям этих 

представителей документируются с их участием. 

 

12. Организация службы геодезического и лабораторного контроля 

1 Система качества организации должна предусматривать такие виды 

деятельности, как метрологическое и геодезическое обеспечение производства. Общим 

у них является то, что в основе этих видов деятельности организации лежит процесс 

измерения, что приводит к возникновению следующих элементов системы качества: 

- управление состоянием измерительного, контрольного и испытательного 

оборудования с целью поддержания его в рабочем состоянии, соответствующем 

техническим требованиям; 

- управление качеством процессов метрологического обеспечения; 

- управление качеством процессов геодезического обеспечения; 

- техническое обслуживание измерительного, контрольного, испытательного 

оборудования и средств измерений с целью обеспечения стабильности их технических 

характеристик. 

2. В состав работ по метрологическому обеспечению производства входит: 

- создание измерительной базы для проведения испытаний продукции и контроля 

качества объектов и СМР; 

- разработка методов измерений при испытании и контроле качества; 

- хранение, калибровка и техническое обслуживание (периодическая поверка и 

юстировка) контрольного, измерительного, испытательного оборудования и средств 

измерений; 

- разработка, изготовление и поверка нестандартизованных средств измерений 

(шаблонов, реек-отвесов и др.) для производственного и операционного контроля 

качества; 

- обеспечение поверки измерительных средств в аккредитованном органе, 

имеющем соответствующие измерительные эталоны, в сроки, установленные 

поверочной схемой организации; 

- ремонт и аттестация измерительных средств после ремонта. 
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3 В состав работ по геодезическому обеспечению производства входит: 

- создание измерительной базы для геодезических разбивочных работ и контроля 

точности СМР; 

- создание методов геодезических разбивочных работ; 

- создание методов контроля геодезических и строительно-монтажных работ; 

- хранение, поверки, юстировки и техническое обслуживание геодезических 

средств измерений; 

- обеспечение поверки геодезических средств измерений в республиканском 

органе по стандартизации, метрологии и сертификации в сроки, установленные 

поверочной схемой организации; 

- ремонт и аттестация геодезических средств измерений после ремонта. 

4 Метрологическое обеспечение производства входит в функции метрологической 

службы, геодезическое обеспечение — геодезической службы. Статус, полномочия, 

обязанности и численность этих служб описываются в “Положении о метрологической 

службе” и “Положении о геодезической службе”, которые должны входить в состав 

документации системы качества. Численность служб регламентируется объемом 

выполняемых работ, а также политикой организации в области качества. 

Метрологическая служба может входить в состав строительной лаборатории, 

геодезическая служба — в состав отдела качества или та и другая могут быть 

независимыми. 

Ответственность за метрологическое и геодезическое обеспечение производства 

возлагается на руководителей подразделений, возглавляющих эти службы. 

Обязанности, полномочия и права работников этих служб указываются в их 

должностных инструкциях. 

5 Для поддержания в рабочем состоянии контрольного, измерительного и 

испытательного оборудования, а также средств измерений, используемых для 

метрологического и геодезического обеспечения, организация должна разработать и 

поддерживать в рабочем состоянии ДП СК на хранение, калибровку и техническое 

обслуживание оборудования и средств измерений (включая программное обеспечение 

для проведения испытаний) в соответствии с требованиями ГОСТ 8.513, ГОСТ 8.061, 

ГОСТ 8.326 и ГОСТ 24555. 

6 Для управления качеством метрологического обеспечения СМР необходимо для 

всех параметров, подлежащих контролю качества, а также измерению при проведении 

испытаний, разработать ДП СК, устанавливающие методы и средства измерений, их 

последовательность и необходимую точность в соответствии с ГОСТ 8.010, ГОСТ 

26433.0. 
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Такие документированные процедуры разрабатываются в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов, регламентирующих 

стандартизованные методики выполнения измерений, а также в зависимости от наличия 

в организации определенных видов контрольного, испытательного, измерительного 

оборудования и различных средств измерений. 

8 Перечень ДП СК для геодезического обеспечения зависит от вида объекта и 

выполняемых этапов геодезических работ на этом объекте. Как правило, при 

строительстве сборных зданий и сооружений геодезическое обеспечение состоит из 

следующих этапов: 

- геодезические разбивочные работы в процессе строительства (создание 

исходной геодезической разбивочной основы для отдельных строительных объектов; 

передача осей и отметок на монтажные горизонты; детальная разбивка осей и отметок); 

- геодезический контроль точности (операционный контроль точности установки 

конструкций в проектное положение при выполнении СМР и исполнительные 

геодезические съемки смонтированных конструкций строительных объектов). 

9 В ДП СК для процессов измерения и геодезических разбивочных работ должны 

быть перечислены исполнители операций, последовательно выполняемые ими 

действия и приемы их выполнения, применяемые измерительные приборы и 

приспособления, а также требуемая точность измерения. Должны быть описаны приемы 

операционного контроля (самоконтроля) правильности выполняемых измерений, а 

также методы оценки фактической точности измерений. 

Геодезический (инструментальный) контроль осуществлять в соответствии 

разделом 4СП 126.13330.2012 "Геодезические работы в строительстве". 

Пункты  геодезической основы закреплены постоянными и  временными знаками. 

Постоянные знаки закладывают на весь период строительно-монтажных  работ. 

Временные - по этапам работ. Плановая основа создается методами триангуляции, 

трилатерации, полигонометрии строительной сети и их сочетаниями. Высотная основа 

создается геометрическим нивелированием. 

Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы надлежит применять 

типы знаков, предусмотренные  4СП 126.13330.2017, уточняя в проекте глубины 

заложения и конструкции знаков закрепления осей, а также соблюдая следующие 

требования: 

- постоянные знаки, используемые как опорные при восстановлении и развитии 

геодезической разбивочной основы, должны защищаться надежными оградами; 
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- грунтовые знаки следует закладывать вне зон влияния процессов, 

неблагоприятных для  устойчивости и сохранности знаков, настенные знаки следует 

закладывать в капитальных конструкциях; 

- типы и техника выполнения знаков должны соответствовать точности 

геодезической разбивочной основы. 

Верх знаков должен иметь отметку с учетом проекта вертикальной планировки. Во 

время строительства необходимо вести наблюдения за устойчивостью знаков плановой 

основы до 2-х раз в год и выносной основы до 4-х раз в год. Точность геодезической 

разбивочной основы принимается в соответствии с СП 126.13330.2017. 

 

13. Требования, которые должны быть учтены в рабочей документации в связи с 

принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа 

оборудования 

В настоящем разделе не предусмотрены требования, которые должны быть учтены 

в рабочей документации в связи с принятыми методами возведения строительных 

конструкций и монтажа оборудования. 

 

14. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве 

Предусмотрено, что все работающие на строительстве объекта обеспечены 

жильем и объектами соцкультбыта по месту проживания в соответствии с нормативами. 

Проект организации строительства не предусматривает применение вахтового 

метода при строительстве объекта.  

Вследствие этого дополнительная потребность в жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, участвующего в строительстве отсутствует. 

 

15. Мероприятия по охране труда 

При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования СНиП 

12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», “Правил 

устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов”, СанПиН 1.2.3685-21. 

Генеральный подрядчик обязан с участием заказчика и субподрядных 

организаций разработать и утвердить мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии, обязательные для всех участников строительства. 

К строительно-монтажным работам приступать только при наличии проекта 

производства работ, разработанного с учетом утвержденных мероприятий по технике 

безопасности. 
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Строительная площадка должна быть ограждена. Конструкция ограждения 

должна удовлетворять требованиям п.6.2 СНиП 12-03-2001.  

На территории строительства установить указатели проездов и проходов. 

Опасные для движения зоны огородить либо выставить предупредительные знаки и 

сигналы, видимые в дневное и ночное время. 

Проходы в котлованы с уклоном более 20 должны быть оборудованы 

стремянками или лестницами шириной не менее 0,6м с перилами высотой не менее 1м. 

В темное время суток, кроме ограждения, должны быть выставлены световые сигналы. 

При возникновении на строительной площадке опасных условий работы (оползни 

грунта, осадка оснований) люди должны быть немедленно выведены, а опасные места 

ограждены. 

Металлические части (корпуса, конструкции) строительных машин и механизмов с 

электроприводом, а также рельсовые пути башенного крана должны быть заземлены. 

Запрещается работа экскаваторов, стреловых кранов, погрузчиков и других машин 

и механизмов непосредственно под проводами действующих линий электропередач 

любого напряжения. 

Установка крана должна производиться так, чтобы при работе расстояние между 

поворотной частью крана при любом его положении и строением, штабелями грузов и 

другими предметами было не менее 1м. 

Все мероприятия, относящиеся к работе монтажных механизмов, в каждом 

конкретном случае должны быть согласованы со службами техники безопасности всех 

участников строительства, заказчиком и инспекцией Госгортехнадзора. 

В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». Максимальный уровень шума для рабочей зоны на рабочих местах 

водителей и обслуживающего персонала тракторов, строительно-дорожных машин – 80 

дБА. 

Генподрядная организация в процессе строительства должна производить 

измерения и расчет уровня шума и вибрации на строительной площадке в соответствии 

с указаниями ГОСТ Р 53695-2009 «Метод определения шумовых характеристик 

строительных площадок» для каждого характерного режима выполняемых работ. 

В результате испытаний и измерений составляется «протокол испытаний», в 

котором указывается результат для каждого вида работ и технологической операции с 

учетом требований п.7.3.6. ГОСТ Р 53695-2009. должна быть сделана запись, что 

измерения и определение шумовых характеристик стройплощадки выполнены в 

соответствии с настоящим стандартом. 
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На основании полученных результатов необходимо разработать и выполнять 

мероприятия по снижению уровней шума и вибрации. 

Искусственное освещение строительных площадок и мест производства 

строительных и монтажных работ внутри зданий должно отвечать требованиям п.2.7 

СанПиН 1.2.3685-21 и ГОСТ 12.1.046-85, а также требованиям Правил устройства 

электроустановок, утвержденных Минэнерго РФ, и Правил пожарной безопасности при 

производстве строительно-монтажных работ. 

Нормируемая величина общего равномерного освещения должна быть не менее 

2лк.  

Локализованное или местное освещение необходимо принимать в зависимости от 

вида строительно-монтажных работ и должно соответствовать показателям таблицы 1 с 

учетом коэффициентов таблицы 2 ГОСТ 12.1.046-85. 

Аварийное освещение на участках бетонирования железобетонных конструкции 

должно обеспечивать освещенность 3 лк, а на участках бетонирования массивов - 1 лк 

на уровне укладываемой бетонной смеси. 

Эвакуационное освещение должно обеспечивать внутри строящегося здания 

освещенность 0,5 лк, вне здания - 0,2 лк. 

Охранное освещение должно обеспечивать на границах строительных площадок 

или участков производства работ горизонтальную освещенность 0,5 лк на уровне земли 

или вертикальную на плоскости ограждения. 

Материалы, содержащие вредные вещества, должны храниться в герметически 

закрытой таре. 

Порошкообразные и другие сыпучие материалы необходимо транспортировать в 

плотно закрытой таре. 

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие 

вредные вещества, допускается хранить на рабочих местах в количестве, не 

превышающем сменной потребности. 

Строительные материалы и конструкции поставлять на объект в готовом для 

использования виде. 

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, 

специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с 

нормами, утвержденными в установленном порядке: 

- респираторы; 

- предохранительные пояса; 
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- каски, шлемы, каскетки; 

- наушники, беруши; 

- монтерские когти; 

- резиновые коврики, диэлектрические боты и перчатки; 

- индивидуальные аптечки; 

- специальные перчатки из прочного материала, рукавицы; 

- специальные оградительные и сигнальные знаки. 

Стирку спецодежды рабочих необходимо осуществлять в стационарных 

прачечных в соответствии с условиями договором подряда.  

С правилами техники безопасности и производственной санитарии должны быть 

ознакомлены все инженерно-технические работники под роспись. 

Пожарная безопасность на строительной площадке должна соблюдаться в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 390 от 29.04.2012. 

В процессе строительства необходимо обеспечить выполнение следующих 

мероприятий: 

-приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных 

проектом; 

-соблюдение противопожарных правил, и охрану от пожара строящегося объекта, 

пожаробезопасное проведение строительно-монтажных работ; 

-наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 

-возможность эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных 

ценностей при пожаре на строительной площадке. 

У въездов на стройплощадку устанавливать планы пожарной защиты в 

соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесенными строящимися и вспомогательными 

зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, 

средств пожаротушения и связи. 

Для отопления инвентарных временных бытовых помещений использовать 

электронагреватели заводского изготовления. Сушка одежды и обуви должна 

производиться в специально приспособленных для этих целей помещениях с 

применением водяных калориферов. 

К началу основных строительно-монтажных работ на стройке должно быть 

обеспечено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на водопроводной 

сети. 

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, 

ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.  Учет 
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проверки, наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в 

специальном журнале произвольной формы. 

Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и 

складских помещениях, а также на территории объекта должны оборудоваться 

пожарные посты в составе: 

- огнетушители:   

1) строящееся здание – 1 шт. на 200 м2 площади пола, не менее 2 шт.   на этаж; 

2) строительные леса – 1 шт. на 20 м длины лесов, но не менее 2 шт. на  этаж; 

- ящик с песком 0,5 м3 и лопатой:  

1) строящееся здание – 1 шт. на 200 м2 площади пола; 

- бочки с водой емк. 250 л и 2 ведра:  

1) строящееся здание – 1 шт. на 200 м2 площади пола;                                                           

2) строительные леса – 1 шт. на 20 м длины лесов, но не менее 2 шт. на  этаж. 

Леса и опалубка должны быть пропитаны огнезащитным составом. 

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих 

нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается. 

Мероприятия по пожарной безопасности при производстве строительно-

монтажных работ должны быть разработаны в проекте производства работ. 
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16.  Мероприятия по охране окружающей среды 

ПОС разработан с учетом требований действующего ФЗ РФ "Об охране 

окружающей природной среды", раздела 6 СП 48.13330.2019 и раздела 9 "Охрана 

природы" СП 45.13330.2017. 

Стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на 

специализированных автозаправочных станциях, не допуская их пролив и попадание на 

грунт. После заправки пролитое масло и топливо должны быть немедленно вытерты. 

На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки 

машин должны стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с 

работающими двигателями. 

С целью исключения рассыпания грунта с кузовов автосамосвалов, рассеивания 

его во время движения кузова нагруженных грунтом автосамосвалов накрывать 

полотнищами брезента. Брезент должен надежно закрепляться к бортам. 

В теплый период обеспечить пылеподавление с помощью поливомоечной 

машины. 

При производстве работ принимать конструктивные и технологические меры по 

снижению уровня шума. Для уменьшения количества пыли временные дороги, особенно 

в сухой жаркий период периодически поливать водой. 

При выезде со строительной площадки предусматривается место (пункт) для 

мойки колес автотранспорта  

Удаление бытовых и строительных отходов выполнять в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2016, собирая их в закрывающиеся стальные контейнеры, 

исключающие загрязнение окружающей среды. По мере накопления мусор вывозят 

силами специализированной лицензированной организации на санкционированный 

полигон отходов. Запрещается сжигание отходов на площадке строительства. 

Исполнителю работ обеспечить уборку стройплощадки и прилегающей к ней 

пятиметровой зоны; мусор и снег должны вывозиться в установленные органом 

местного самоуправления места и сроки 

Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также контроль 

освещенности, предельных величин вибрации и шума, норм температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха на рабочих местах следует 

осуществлять приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки опасных 

или вредных производственных факторов. 

Работы выполнять с использованием экологически безопасных методов 

производства работ и средств механизации, не создающих динамических нагрузок на 

конструктивные элементы существующих зданий. 
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До начала подготовительных работ плодородный слой почвы снимается 

механизированным способом в размерах согласно картограмме и чертежам по 

вертикальной планировке. 

В период строительства предусматриваются следующие мероприятия по охране 

почв: 

- устройство поверхностного водоотвода со строительной площадки в 

благоустроенные придорожные канавы; и организацией проектируемой системы 

водоотведения в подготовительный период;  

- восстановление поврежденных участков почвы на участке строительства. 

На территории строящихся и реконструируемых объектов не допускается 

непредусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой 

растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и 

кустарника. Сохраняемые деревья должны был ограждены коробами из досок толщиной 

40 мм высотой 2.0 м. 

Лицо, осуществляющее строительство, должно обеспечивать уборку территории 

стройплощадки и пятиметровой прилегающей зоны. Бытовой и строительный мусор, а 

также снег должны вывозиться своевременно в сроки и в порядке, установленном 

органом местного самоуправления. 
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17.  Продолжительность строительства 

Расчет продолжительности строительства комплексной застройки производится по 

СНиП 1.04.05-85٭ «Нормы продолжительности строительства». Часть 2.  Раздел З. 

Непроизводственное строительство. Подраздел 1. Жилые здания. п. 7. 

Для жилого здания Sзд. = 12000м2, Тобщ. = 12мес, в т.ч. Тподг. пер. = 1мес.  

Для блок-секции 5 Sзд. = 12787м2 + 585 м2 (ниже 0.000) х 0,5 = 13079,5 м2 по методу 

экстраполяции продолжительность строительства составляет: 

13079,5 – 12000 

------------------------- х 100 х 0,3 = 2,69%. 

      12000 

 

                 100 + 2,69 

Т = 12 х ------------------- х 1,1 = 13,6мес = 14 мес., в т.ч. Тподг.пер. = 1мес.  

                     100 

Для жилого здания Sзд. = 12000м2, Тобщ. = 12мес, в т.ч. Тподг. пер. = 1мес.  

Для блок-секции 6 Sзд. = 11386м2 + 590 м2 (ниже 0.000) х 0,5 = 11681 м2 по методу 

экстраполяции продолжительность строительства составляет: 

12000 – 11681 

------------------------- х 100 х 0,3 = 0,8%. 

      12000 

 

                 100 – 0,8 

Т = 12 х ------------------- х 1,1 = 13 мес., в т.ч. Тподг.пер. = 1мес.  

                     100 

При расчете продолжительности строительства учтены следующие коэффициенты: 

1,1 – коэффициент, учитывающий сейсмичность. 

Для жилого здания Sзд. = 12000м2, Тобщ. = 12мес, в т.ч. Тподг. пер. = 1мес.  

Для блок-секции 7 Sзд. = 9517м2 + 488 м2 (ниже 0.000) х 0,5 = 9761 м2 по методу 

экстраполяции продолжительность строительства составляет: 

12000 – 9761 

------------------------- х 100 х 0,3 = 5,6%. 

      12000 

 

                 100 – 5,6 

Т = 12 х ------------------- х 1,1 = 12,5мес., в т.ч. Тподг.пер. = 1мес.  

                     100 
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При расчете продолжительности строительства учтены следующие коэффициенты: 

1,1 – коэффициент, учитывающий сейсмичность. 

Для жилого здания Sзд. = 12000м2, Тобщ. = 12мес, в т.ч. Тподг. пер. = 1мес.  

Для блок-секции 8 Sзд. = 12542м2 + 614 м2 (ниже 0.000) х 0,5 = 12849 м2 по методу 

экстраполяции продолжительность строительства составляет: 

12849 - 12000 

------------------------- х 100 х 0,3 = 2,12%. 

      12000 

 

                 100 + 2,12 

Т = 12 х ------------------- х 1,1 = 13,5мес., в т.ч. Тподг.пер. = 1мес.  

                     100 

При расчете продолжительности строительства учтены следующие коэффициенты: 

1,1 – коэффициент, учитывающий сейсмичность. 

Автостоянка из монолитных железобетонных конструкций Vзд. = 11790м3. 

По СНиП 1.04.03.85*, ч.II, стр.82, В Транспортное строительство, п.4 , пп.9 

Автомобильный транспорт 

Для закрытой стоянки на 50 машино/мест Тобщ. = 4мес, в т.ч. Тподг. пер. = 1мес.  

Для проектируемой автостоянки на 89 машино/места по методу экстраполяции 

продолжительность строительства составляет: 

           89 - 50 

    --------------------------- х 100 х 0,3 = 23,4%. 

                50 

 

                 100 + 23,4 

Т = 4 х ------------------- х 1,1 = 5,5мес. , в т.ч. Тподг.пер . = 1мес. 

                     100 

Автостоянка из монолитных железобетонных конструкций Vзд. = 9185м3. 

По СНиП 1.04.03.85*, ч.II, стр.82, В Транспортное строительство, п.4 , пп.9 

Автомобильный транспорт 

Для закрытой стоянки на 50 машино/мест Тобщ. = 4мес, в т.ч. Тподг. пер. = 1мес.  

Для проектируемой автостоянки на 66 машино/места по методу экстраполяции 

продолжительность строительства составляет: 

           66 - 50 

    --------------------------- х 100 х 0,3 = 9,6%. 

                50 
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                 100 + 9,6 

Т = 4 х ------------------- х 1,1 = 5мес. , в т.ч. Тподг.пер . = 1мес. 

                     100 

Свайное поле 1 этап (382+362 = 744) 
По СНиП 1.04.03.85, стр.476, п.8 для 100 свай длиной ≥ 6м Тобщ = 10дн.  

100шт. – 10дн. 

744шт. – Хдн. 

 

Х = 744 х 10/100/ 21дн. = 3,5мес 

21дн. Среднее количество рабочих дней в 1мес. 

 
Свайное поле 2 этап (301+375=676) 
По СНиП 1.04.03.85, стр.476, п.8 для 100 свай длиной ≥ 6м Тобщ = 10дн.  

100шт. – 10дн. 

676шт. – Хдн. 

 

Х = 676 х 10/100/ 21дн. = 3,2мес. = 3,5мес 

21дн. Среднее количество рабочих дней в 1мес. 

Общая продолжительность строительства согласна календарного плана 

составляет 77 месяцев. 

Календарный график Приложение 1. 
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18. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта 

Максимальные уровни звука 70 дБА с 7 до 23 ч.; 60 дБА с 23 ч до 7 ч., согласно, 

СанПиН 1.2.3685-21. Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, 

зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, 

домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, 

школ и других учебных заведений, библиотек. 

Строительной организацией или заказчиком-застройщиком, в зависимости от 

способа выполнения работ, должна быть составлена Программа мониторинга 

окружающей застройки. Рекомендуется работы по мониторингу отдать на подряд 

специализированной организации. Состав работ по мониторингу определяется 

Программой мониторинга окружающей застройки и, как правило, состоит из следующих 

системно организованных визуальных и инструментальных наблюдений: 

- наблюдение за состоянием основания существующих зданий и сооружений; 

- наблюдение за осадкой и креном существующих зданий и сооружений; 

- наблюдение за несущими конструкциями существующих зданий и сооружений; 

- наблюдение за развитием существующих дефектов отделки зданий и 

образованием новых дефектов. 

 

19 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства 

Охрана строительных объектов включает в себя предупреждение хищений 

строительных материалов, инструментов и техники (как посторонними лицами, так и 

персоналом подрядчиков), пресечение несанкционированного доступа на площадку, 

предотвращение несчастных случаев в период строительства.  

На специфику охраны строительных объектов оказывают влияние особенности 

технологии их возведения и ввода в эксплуатацию. Поэтому, организуя охрану, следует 

выделять разные этапы строительства: 

- организация строительной площадки,  

- проведение работ «нулевого цикла»; 

- возведение надземной части здания, сооружения; 

- прокладка систем инженерного обеспечения здания (водопровод, канализация, 

электроснабжение); 

- проведение работ по отделке здания и установке систем оборудования 

(технологическое, лифтовое, сантехническое, отопительное); 

- период сдачи объекта; 
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- уход строителей с объекта, вывоз оборудования, строительных материалов; 

- текущая работа по вводу объекта в действие. 

На первом этапе главным охрана обеспечивает сохранность ограждений, систем 

освещения строительной площадки, бытовых и специализированных времянок, 

вагончиков.  

С приходом на объект строительной техники главной задачей сотрудников отдела 

является сохранность строительных машин и механизмов, запасных частей к ним, 

горюче-смазочных материалов, электрооборудования. 

На основных этапах строительства главное внимание со стороны охраны должно 

уделяться контролю за организацией ввоза и вывоза оборудования, материалов, 

правильному их складированию, размещению их в оборудованных складах, в 

защищенных местах. В этот период сотрудники охраны тесно взаимодействуют с 

ответственными за эти товарно-материальные ценности лицами. 

На этапе отделки здания, установки систем оборудования от охраны требуется 

усиление бдительности, четкая организация приема и сдачи объекта и ценностей под 

охрану, обеспечение недоступности мест их хранения, спрос с руководителей стройки за 

выполнение пропускного и внутри объектового режимов. 

Этап сдачи объекта характерен тем, что снимается ограждение со строительного 

объекта. Это приводит к увеличению возможности краж товарно-материальных 

ценностей. Здесь свою положительную роль окажет правильно оформленные акт 

обследования объекта и договор на охрану.  

В период сдачи объекта охране крайне важно действовать строго в соответствии с 

инструкциями, договором, не поддаваясь на различные рода просьбы, уговоры со 

стороны представителей заказчика, ставящие под угрозу выполнение охраной функции. 

На этом этапе не должно быть предусмотрено увеличение постов охраны. 

На этапе ввода объекта в эксплуатацию для охраны главным будет сохранение в 

целости и исправности зданий, сооружений, отдельных помещений, находящихся в них 

оборудования, приспособлений, недопущение проникновения на объект посторонних лиц.  

По окончании действия договора и ухода с охраняемого объекта охране важно 

юридически правильно оформить это действие, чтобы позже не возникло имущественных 

претензий со стороны заказчика. 

При осуществлении охраны строительных объектов следует выполнять 

мероприятия: 

- перед тем, как приступать к охране объекта, руководителям охранного предприятия 

необходимо убедиться, что созданы условия для принятия их под охрану, о чем можно 

составлять акт; 
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- охраняемые бытовки, вагончики и т.п. должны иметь запирающиеся двери, окна 

этих объектов должны быть защищены; 

- кабины строительной техники, машин, а также их двигатели и топливные баки 

должны быть закрыты и опечатаны; 

- вскрытие и сдачу объектов охраны производить только с представителями 

заказчика, о чем делать отметку в журнале приема и сдачи дежурств; 

- подъемное оборудование (лебедки, подъемники, лифты, краны) должно быть 

отключено от электроэнергии, блокировано; 

- оконные проемы первого этажа охраняемого здания должны иметь решетки или 

быть недоступны для проникновения посторонних лиц; 

- в нерабочее время оконные проемы, возле которых установлены подъемники, 

должны быть закрыты щитами; 

- все товарно-материальные ценности должны всегда находиться в местах, 

установленных инструкциями. Распоряжаться ими могут только ответственные за это 

лица. На находящиеся в охраняемых помещениях товарно-материальные ценности 

должна быть составлена опись с указанием в ней артикулов предметов и их стоимости, 

которая подписывается материально ответственным лицом и скрепляется печатью 

Предприятия; один экземпляр описи находится у материально ответственного лица, 

второй - передается охране; 

- при каждом приеме и сдаче дежурства необходимо пересчитывать охраняемое 

оборудование, технику, другие товарно-материальные ценности; 

- уделять самое серьезное внимание ведению служебной документации поста; все 

недостатки, их устранение должны находить отражение в журнале приема-сдачи 

дежурств; заботиться о своевременном внесении изменений в должностные инструкции, 

если этого требует обстановка; 

- при возникновении претензий к охране со стороны заказчика необходимо 

действовать официально, особенно в случаях проведения каких-либо расследований; 

- обо всех недостатках немедленно ставить в известность своих руководителей; 

- во время обхода охраняемой территории выполнять требования техники 

безопасности, надевать защитную строительную каску. 

 Для выполнения задач безопасности объекта в период строительства охранное 

предприятие должно реализовать ряд мероприятий, включающих в себя: 

- круглосуточное присутствие на объекте; 

- патрулирование территории по всему периметру; 

- осуществление контроля за целостностью заборов, ограждений, решеток и щитов в 

оконных проемах; 
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- организацию контрольно-пропускного режима; 

- проверку сопроводительной документации при въезде и выезде грузового 

транспорта со строительного объекта; 

- видеонаблюдение; 

- контроль сохранности пломб и опечатывающих материалов во время бездействия 

техники; 

- сдачу и прием дежурного поста по соответствующему акту с перечислением всех 

материальных и технических ценностей, расположенных на охраняемом участке; 

- вызов группы экстренного реагирования в случае выявления опасности или 

неправомерных действий; 

- вызов пожарных и коммунальных служб при возникновении возгораний или иных 

аварийных ситуаций на объекте. 

 

20. Меры противодействия террористическим актам. 

Система антитеррористической защищенности предназначена для реализации 

комплекса мероприятий в целях снижения рисков проявления угроз террористического 

характера на всех этапах жизненного цикла строительного объекта последствий и включает 

требования по защите помещений и территорий инженерно-техническими средствами 

безопасности (системы контроля и управления доступом, телевидеонаблюдения, 

досмотровые средства, системы мониторинга несущих конструкций, СМИС и т.д.) 

В перечень временных инженерно-технических средства охраны, устанавливаемых на 

период строительства для обеспечения безопасности и антитеррористической 

защищенности строительной площадки, включает в себя систему инженерно-технической 

укрепленности объекта; систему охранной сигнализации; систему охранного телевидения; 

систему досмотра; систему электропитания и охранного освещения. 

Должно быть оборудовано ограждение строительной площадки; на объекте должна 

находится служебная документация, в том числе инструкция о пропускном и 

внутриобъектовом режиме, журнал учета посетителей, журнал учета автотранспорта, план 

взаимодействия, приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение безопасности; 

охранное освещение; кнопка тревожной сигнализации. 

 Организация охраны объекта включает систему охранного телевидения; 

контрольно-пропускной пункт, использование пропусков для допуска людей на 

строительную площадку; периметральную сигнализацию, указательные и 

предупредительные знаки;  заключенные договоры с территориальными отделами 

Роспотребнадзора,  МЧС России  на проведение регулярных обследований 

поставляемых на объект материалов, оборудования, конструкций в целях определения 
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химической, биологической безопасности, взрывобезопасности; противопожарное 

водоснабжение, сигнализацию, средства для тушения пожара. 

На объекте должен осуществляется специальный контроль материалов, 

оборудования и конструкций, поставляемых на строительную площадку, позволяющий 

выявить радиационную, химическую, биологическую угрозу, взрывчатые вещества, а 

также предотвратить возможный провоз (пронос) отравляющих веществ, оружия, 

боеприпасов. Поступающие на объекты оборудование, материалы, конструкции, изделия 

должны иметь соответствующие паспорта и сертификаты. Их соответствие требованиям 

радиационной, химической, биологической и взрывобезопасности к этому моменту уже 

проверено службами, на которые возложен данный контроль.  Для этого на каждом 

объекте организован и ведется входной контроль поступающих грузов. Лица, 

ответственные за проведение входного контроля поступающих на стройплощадку 

материалов, оборудования и конструкций, назначены приказами по подрядным 

организациям. Все объекты оснащаются портативным досмотровым оборудованием: 

металлодетекторами, дозиметрами и другими. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 
(стра-
ниц) в 
док. 

Номер 
док. Подп. Дата изме-

ненных 
заме- 

ненных 
новых 

аннули-
рован-

ных 
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Приложение 8 
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Стадия Лист Листов

ПодписьИзм. Кол.учЛист N док. Дата

Исполнил
Разработал

Проверил

ГИП Полякова
Н.контроль

Степанишина

Заварухин

Степанишина
Степанишина

Стройгенплан М 1:500.

1 этап (б/с 5, 6)

09.21

Контора

Бытовые помещения

Туалет

1

2

4

Экспликация временных зданий и сооружений

76.8

220.12

Наименование ВсегоЕд.изм.Номер
п/п

м2

м2

Емкость для ливневых вод 15м35 3шт.

Душевые + умывальные3 160.22м2

4шт.

Емкость для сточных хоз-бытовых вод6 1шт.

Колодец с фильтр патроном7 3шт.

Аккумулирующая емкость 15 м38 3шт.

Емкость для нефтесодержащих стоков 2шт.9

Емкость для производственных вод 1шт.10

Ограждение строительной площадки м 823.9

Временные автодороги м 4072.182

Металлические ворота шт. 1

I

II

III

Наименование ВсегоЕд.изм.Номер
п/п

Объемы работ по временным зданиям и сооружениям

Пиломатериал (опалубка)

Наименование

1

КоличествоЕд.изм.Номер
п/п

2

т до 1т

Арматура т до 1т

Таблица максимальных весов грузов

Указания к стройгенплану
    Стройгенплан разработан на  строительство объекта: "Многоквартирные жилые дома" 2 очередь
строительства
 При организации строительной площадки учитывались требования СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические
требования к организации строительного производства и строительных работ".

 Питьевое водоснабжение:
- Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям

действующих санитарных правил и нормативов.
Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует осуществлять в закрытые контейнеры

или плотные мешки, исключая ручную погрузку. Сточные воды следует собирать в накопительные емкости с
исключением фильтрации в подземные горизонты.

Горючие материалы привозятся из расчета на одну смену.
Строительная площадка по периметру ограждена забором .
В местах, где проектируемые сети попадают под дороги и под стоянки крана, уложить ж.б. дорожные плиты.
При производстве строительно-монтажных работ, при строительстве подземной автостоянки и подзменой

части жилого дома, используется  автомобильный кран ZOOMLION QY25 V532. Подача бетонной смеси на
монолитные железобетонные конструкции с помощью стационарного автобетононасоса.

Автомобильный кран- подача арматуры, опалубки на здание. Материалы (араматура, опалубка) подаются по
периметру здания, а далее разносятся вручную по месту укладки.

При производстве строительно-монтажных работ, при строительстве жилого дома, используется  башенный
кран ZOOMLION WA6017-10. Подача бетонной смеси на монолитные железобетонные конструкции с
помощью стационарного автобетононасоса.

Башенный кран ZOOMLION WA6017-10- подача арматуры, опалубки на здание. Материалы (араматура,
опалубка) подаются по периметру здания, а далее разносятся вручную по месту укладки.

Для обеспечения производительной и безопасной работы кран должен быть укомплектован съемными
грузозахватными приспособлениями (стропами, траверсами, захватами, и т.п), на которых должно быть клеймо
с указанием грузоподъемности и даты испытания и инвентарного номера.
    Строительная техника устанавливается на уплотненую и отсыпаную гравием площадку, уклон не должен
превышать 3 градусов.
Согласно п.6.2.3 СНиП 12-03-2001 при попадании пешеходных путей в опасную зону необходимо организовать
движение рабочих до рабочих мест во время работы автомобильного крана под защитными козырьками,
которые необходимо установить со стороны входа в здание.
Для отопления мобильных (инвентарных) зданий будут использоваться электронагреватели заводского
изготовления.  Временное электроснабжение от существующей ТП.
На выезде со строительной площадки предусмотрен пункт для мойки колес строительного автотранспорта.

Плиты дорожные9000
15000

20
00

 m
in

40
00 Направление движения

автотранспорта

Пост моечный

3000 min3200

3

Установка

Шланг выброса шлама

Шламоприемный
кювет: V = 10 м

Шланг грязной воды

90
0

погружной
Насос

Песколовка

Принципиальная схема компоновки 
 комплекса мойки колес

Знак предупреждающий о въезде 
и выезде строительных машин

Пути движения рабочих строителей 

Временное ограждение строительной площадки

Линия границы опасной зоны
от крана

Временная дорога

к строящемуся зданию

Строящееся  здание

Условные обозначения

Зона ограничения работы крана

Граница отвода территории

НаименованиеОбозначение на
генплане

Электроснабжение

Прожекторные установки

Пункт очистки и мойки колес 

Пожарный пост

Cтенд с противопожарным 

 транспортной схемой
Информационный стенд с 

План пожарной защиты.

Бункеры накопители

инвентарем

Направление движения сточных вод

!
Знак предупреждения об ограничении зоны

 действия крана

Знак запрещающий пронос груза
Знак предупреждающий о работе крана с 
поясняющей надписью

Знаки закрепления разбивочных осей

Ст.к. Стоянка автомобильного крана 

N вр

Шкаф электропитания башенного кранаШЭ

Места складирования материалов

Стоянка башенного крана ZOOMLION WA6017-10Ст.б

Строящееся  здание автостоянки

Линия границы опасной зоны
от здания

"Многоквартирные жилые дома" 2 очередь строительства

П-599-21-ПОС

АО "Сибирский проектный
институт"

09.21
09.21

09.21
09.21
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3

1 12.21Зам. 132-21
2 02.22Зам. 132-21
4 05.22Зам. 59-22

Технические характеристики 
башенного крана  ZOOMLION WA6017-10

без козырька
Временное ограждение строительной площадки
с козырьком

Подъемник

Проектируемый водопроводВ1

К1

Проектируемая кабельная линия 0,4 кВ5W1
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Проектируемая ливневая канализацияК2

Воздушная линия связи
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Охранная зона объетов электросетевого
хозяйства
Охранная зона объетов электросетевого
хозяйства

Проектируемая канализация

Подземная кабельная канализация

Стационарный бетононасосСтац.бет

5 12.23Зам. 228-23
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1 этап строительства

5
Блок-секция 5 с административно-
управленческими помещениями на
1-м этаже

19 18 1
153 153 795.80 795.80 9287.03 12787.00 44800.00 2835.00

- - - - 483.56 585.00 - -

6

Блок-секция 6 с
административно-
управленческими помещениями на
1-м этаже

19 18 1

170 170 713.30 713.30 7747.92 11386.00 39990.00 2318.00

- - - - 410.66 590.00 - -

3П Подземная автостоянка на 89
м/мест

- 1 - - 161.60 161.60 - 2809.35 - 11790.00

Проектируемая трансформаторная
подстанция 1 1 1 - - 36.00 36.00 36.00 - 144.00 -

ИТОГО ПО 1 ЭТАПУ 4 323 1706.70 17034.95
894.22

24173.00
3984.35 84934.00 16943.00

2 этап строительства

7
Блок-секция 7 с административно-
управленческими помещениями на
1-м этаже

19 18 1
111 111 605.60 605.60 6649.51 9517.00 33940.00 2318.00

- - - - 320.00 488.00 - -

8
Блок-секция 8 с административно-
управленческими помещениями на
1-м этаже

19 18 1
136 136 783.00 783.00 9012.93 12542.00 44065.00 2921.00

- - - - 428.40 614.00 - -

4П Подземная автостоянка на 66
м/места

1 - 1 - - 120.80 120.80 - 2175.64 - 9185.00

ИТОГО ПО 2 ЭТАПУ 4 247 1509.40 15622.44
748.40

22059.00
3277.64

ИТОГО В ГРАНИЦАХ ОТВОДА 8 570 3216.10 32657.39
1644.21

46232.00
7261.99

Баланс территории в границах отвода
N

п/п Наименование Кол-во кв.м % к участку

1 Площадь участка в границах отвода 25806.00 100.00

2 Площадь застройки наземной части в границах отвода 3216.10 12.46

3 Площадь покрытий в границах отвода 12622.00 48,910

4 Площадь озеленения в границах отвода 6549.00 25,380

5 Площадь сохраняемой территории 3418,900 13.25

Баланс территории в границах 1 этапа строительства
N

п/п Наименование Кол-во кв.м % к участку

1 Площадь участка в границах 1 этапа строительства 12090.00 100.00

2 Площадь застройки наземной части в границах 1 этапа строительства 1706.70 14.12

3 Площадь покрытий в границах 1 этапа строительства 5909.00 48.88

4 Площадь озеленения в границах 1 этапа строительства 3036.00 25.11

5 Площадь сохраняемой территории 1438.30 11.90

Баланс территории в границах 2 этапа строительства
N

п/п Наименование Кол-во кв.м % к участку

1 Площадь участка в границах 2 этапа строительства 13716.00 100.00

2 Площадь застройки наземной части в границах 2 этапа строительства 1509.40 11.00

3 Площадь покрытий в границах 2 этапа строительства 6713.00 48.94

4 Площадь озеленения в границах 2 этапа строительства 3513.00 25.61

5 Площадь сохраняемой территории 1980.60 14.44

* Плотность застройки (46232.00 кв.м) - 17915 кв.м на 1га

* Плотность застройки 1 этапа (24173.00 кв.м) - 19994 кв.м на 1га
     Плотность застройки 2 этапа (22059.00 кв.м) - 16082 кв.м на 1га
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Ситуационный план размещения объекта капитального
строительства 1:5000

2П
Стадия Лист Листов

ПодписьИзм. Кол.учЛист N док. Дата

Исполнил
Разработал

Проверил

ГИП Полякова
Н.контроль

Степанишина

Заварухин

Степанишина
Степанишина

Стройгенплан М 1:500.

1 этап (подземная автостоянка)

09.21

Контора

Бытовые помещения

Туалет

1

2

4

Экспликация временных зданий и сооружений

76.8

220.12

Наименование ВсегоЕд.изм.Номер
п/п

м2

м2

Емкость для ливневых вод 15м35 3шт.

Душевые + умывальные3 160.22м2

4шт.

Емкость для сточных хоз-бытовых вод6 1шт.

Колодец с фильтр патроном7 3шт.

Аккумулирующая емкость 15 м38 3шт.

Емкость для нефтесодержащих стоков 2шт.9

Емкость для производственных вод 1шт.10

Ограждение строительной площадки м 823.9

Временные автодороги м 2927.862

Металлические ворота шт. 1

I

II

III

Наименование ВсегоЕд.изм.Номер
п/п

Объемы работ по временным зданиям и сооружениям

Пиломатериал (опалубка)

Наименование

1

КоличествоЕд.изм.Номер
п/п

2

т до 1т

Арматура т до 1т

Таблица максимальных весов грузов

Указания к стройгенплану
    Стройгенплан разработан на  строительство объекта: "Многоквартирные жилые дома" 2 очередь
строительства
 При организации строительной площадки учитывались требования СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические
требования к организации строительного производства и строительных работ".

 Питьевое водоснабжение:
- Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям

действующих санитарных правил и нормативов.
Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует осуществлять в закрытые контейнеры

или плотные мешки, исключая ручную погрузку. Сточные воды следует собирать в накопительные емкости с
исключением фильтрации в подземные горизонты.

Горючие материалы привозятся из расчета на одну смену.
Строительная площадка по периметру ограждена забором .
В местах, где проектируемые сети попадают под дороги и под стоянки крана, уложить ж.б. дорожные плиты.
При производстве строительно-монтажных работ, при строительстве подземной автостоянки и подзменой

части жилого дома, используется  автомобильный кран ZOOMLION QY25 V532. Подача бетонной смеси на
монолитные железобетонные конструкции с помощью стационарного автобетононасоса.

Автомобильный кран- подача арматуры, опалубки на здание. Материалы (араматура, опалубка) подаются по
периметру здания, а далее разносятся вручную по месту укладки.

При производстве строительно-монтажных работ, при строительстве жилого дома, используется  башенный
кран ZOOMLION WA6017-10. Подача бетонной смеси на монолитные железобетонные конструкции с
помощью стационарного автобетононасоса.

Башенный кран ZOOMLION WA6017-10- подача арматуры, опалубки на здание. Материалы (араматура,
опалубка) подаются по периметру здания, а далее разносятся вручную по месту укладки.

Для обеспечения производительной и безопасной работы кран должен быть укомплектован съемными
грузозахватными приспособлениями (стропами, траверсами, захватами, и т.п), на которых должно быть клеймо
с указанием грузоподъемности и даты испытания и инвентарного номера.
    Строительная техника устанавливается на уплотненую и отсыпаную гравием площадку, уклон не должен
превышать 3 градусов.
Согласно п.6.2.3 СНиП 12-03-2001 при попадании пешеходных путей в опасную зону необходимо организовать
движение рабочих до рабочих мест во время работы автомобильного крана под защитными козырьками,
которые необходимо установить со стороны входа в здание.
Для отопления мобильных (инвентарных) зданий будут использоваться электронагреватели заводского
изготовления.  Временное электроснабжение от существующей ТП.
На выезде со строительной площадки предусмотрен пункт для мойки колес строительного автотранспорта.

Технические характеристики 
автомобильного крана  ZOOMLION QY25 V532
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Ст.к. Стоянка автомобильного крана 

N вр

Места складирования материалов

Строящееся  здание автостоянки

Линия границы опасной зоны
от здания

"Многоквартирные жилые дома" 2 очередь строительства

П-599-21-ПОС

АО "Сибирский проектный
институт"

09.21
09.21

09.21
09.21

103

без козырька
Временное ограждение строительной площадки
с козырьком

Проектируемый водопроводВ1

К1

Проектируемая кабельная линия 0,4 кВ5W1

Проектируемая теплосеть

Проектируемая ливневая канализацияК2

Воздушная линия связи

Охранная зона тепловой сети

Охранная зона объетов электросетевого
хозяйства
Охранная зона объетов электросетевого
хозяйства

Проектируемая канализация

Подземная кабельная канализация

5 12.23Зам. 228-23
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1 этап строительства

5
Блок-секция 5 с административно-
управленческими помещениями на
1-м этаже

19 18 1
153 153 795.80 795.80 9287.03 12787.00 44800.00 2835.00

- - - - 483.56 585.00 - -

6

Блок-секция 6 с
административно-
управленческими помещениями на
1-м этаже

19 18 1

170 170 713.30 713.30 7747.92 11386.00 39990.00 2318.00

- - - - 410.66 590.00 - -

3П Подземная автостоянка на 89
м/мест

- 1 - - 161.60 161.60 - 2809.35 - 11790.00

Проектируемая трансформаторная
подстанция 1 1 1 - - 36.00 36.00 36.00 - 144.00 -

ИТОГО ПО 1 ЭТАПУ 4 323 1706.70 17034.95
894.22

24173.00
3984.35 84934.00 16943.00

2 этап строительства

7
Блок-секция 7 с административно-
управленческими помещениями на
1-м этаже

19 18 1
111 111 605.60 605.60 6649.51 9517.00 33940.00 2318.00

- - - - 320.00 488.00 - -

8
Блок-секция 8 с административно-
управленческими помещениями на
1-м этаже

19 18 1
136 136 783.00 783.00 9012.93 12542.00 44065.00 2921.00

- - - - 428.40 614.00 - -

4П Подземная автостоянка на 66
м/места

1 - 1 - - 120.80 120.80 - 2175.64 - 9185.00

ИТОГО ПО 2 ЭТАПУ 4 247 1509.40 15622.44
748.40

22059.00
3277.64

ИТОГО В ГРАНИЦАХ ОТВОДА 8 570 3216.10 32657.39
1644.21

46232.00
7261.99

Баланс территории в границах отвода
N

п/п Наименование Кол-во кв.м % к участку

1 Площадь участка в границах отвода 25806.00 100.00

2 Площадь застройки наземной части в границах отвода 3216.10 12.46

3 Площадь покрытий в границах отвода 12622.00 48,910

4 Площадь озеленения в границах отвода 6549.00 25,380

5 Площадь сохраняемой территории 3418,900 13.25

Баланс территории в границах 1 этапа строительства
N

п/п Наименование Кол-во кв.м % к участку

1 Площадь участка в границах 1 этапа строительства 12090.00 100.00

2 Площадь застройки наземной части в границах 1 этапа строительства 1706.70 14.12

3 Площадь покрытий в границах 1 этапа строительства 5909.00 48.88

4 Площадь озеленения в границах 1 этапа строительства 3036.00 25.11

5 Площадь сохраняемой территории 1438.30 11.90

Баланс территории в границах 2 этапа строительства
N

п/п Наименование Кол-во кв.м % к участку

1 Площадь участка в границах 2 этапа строительства 13716.00 100.00

2 Площадь застройки наземной части в границах 2 этапа строительства 1509.40 11.00

3 Площадь покрытий в границах 2 этапа строительства 6713.00 48.94

4 Площадь озеленения в границах 2 этапа строительства 3513.00 25.61

5 Площадь сохраняемой территории 1980.60 14.44

* Плотность застройки (46232.00 кв.м) - 17915 кв.м на 1га

* Плотность застройки 1 этапа (24173.00 кв.м) - 19994 кв.м на 1га
     Плотность застройки 2 этапа (22059.00 кв.м) - 16082 кв.м на 1га
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Ситуационный план размещения объекта капитального
строительства 1:5000

3П
Стадия Лист Листов

ПодписьИзм. Кол.учЛист N док. Дата

Исполнил
Разработал

Проверил

ГИП Полякова
Н.контроль

Степанишина

Заварухин

Степанишина
Степанишина

Стройгенплан М 1:500.

2 этап

09.21

Контора

Бытовые помещения

Туалет

1

2

4

Экспликация временных зданий и сооружений

76.8

220.12

Наименование ВсегоЕд.изм.Номер
п/п

м2

м2

Емкость для ливневых вод 15м35 2шт.

Душевые + умывальные3 160.22м2

4шт.

Емкость для сточных хоз-бытовых вод6 1шт.

Колодец с фильтр патроном7 2шт.

Аккумулирующая емкость 15 м38 2шт.

Емкость для нефтесодержащих стоков 1шт.9

Емкость для производственных вод 1шт.10

Ограждение строительной площадки м 536.0

Временные автодороги м 2003.72

Металлические ворота шт. 1

I

II

III

Наименование ВсегоЕд.изм.Номер
п/п

Объемы работ по временным зданиям и сооружениям

Пиломатериал (опалубка)

Наименование

1

КоличествоЕд.изм.Номер
п/п

2

т до 1т

Арматура т до 1т

Таблица максимальных весов грузов

Указания к стройгенплану
    Стройгенплан разработан на  строительство объекта: "Многоквартирные жилые дома" 2 очередь
строительства
 При организации строительной площадки учитывались требования СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические
требования к организации строительного производства и строительных работ".

 Питьевое водоснабжение:
- Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям

действующих санитарных правил и нормативов.
Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует осуществлять в закрытые контейнеры

или плотные мешки, исключая ручную погрузку. Сточные воды следует собирать в накопительные емкости с
исключением фильтрации в подземные горизонты.

Горючие материалы привозятся из расчета на одну смену.
Строительная площадка по периметру ограждена забором.
В местах, где проектируемые сети попадают под дороги и под стоянки крана, уложить ж.б. дорожные плиты.
При производстве строительно-монтажных работ, при строительстве подземной автостоянки и подзменой

части жилого дома, используется  автомобильный кран ZOOMLION QY25 V532. Подача бетонной смеси на
монолитные железобетонные конструкции с помощью стационарного автобетононасоса.

Автомобильный кран- подача арматуры, опалубки на здание. Материалы (араматура, опалубка) подаются по
периметру здания, а далее разносятся вручную по месту укладки.

При производстве строительно-монтажных работ, при строительстве жилого дома, используется  башенный
кран ZOOMLION WA6017-10. Подача бетонной смеси на монолитные железобетонные конструкции с
помощью стационарного автобетононасоса.

Башенный кран ZOOMLION WA6017-10- подача арматуры, опалубки на здание. Материалы (араматура,
опалубка) подаются по периметру здания, а далее разносятся вручную по месту укладки.

Для обеспечения производительной и безопасной работы кран должен быть укомплектован съемными
грузозахватными приспособлениями (стропами, траверсами, захватами, и т.п), на которых должно быть клеймо
с указанием грузоподъемности и даты испытания и инвентарного номера.
    Строительная техника устанавливается на уплотненую и отсыпаную гравием площадку, уклон не должен
превышать 3 градусов.
Согласно п.6.2.3 СНиП 12-03-2001 при попадании пешеходных путей в опасную зону необходимо организовать
движение рабочих до рабочих мест во время работы автомобильного крана под защитными козырьками,
которые необходимо установить со стороны входа в здание.
Для отопления мобильных (инвентарных) зданий будут использоваться электронагреватели заводского
изготовления.  Временное электроснабжение от существующей ТП.
На выезде со строительной площадки предусмотрен пункт для мойки колес строительного автотранспорта.

Технические характеристики 
автомобильного крана  ZOOMLION QY25 V532
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Технические характеристики 
башенного крана  ZOOMLION WA6017-10

Стоянка башенного крана ZOOMLION WA6017-10
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1 этап строительства

5
Блок-секция 5 с административно-
управленческими помещениями на
1-м этаже

19 18 1
153 153 795.80 795.80 9287.03 12787.00 44800.00 2835.00

- - - - 483.56 585.00 - -

6

Блок-секция 6 с
административно-
управленческими помещениями на
1-м этаже

19 18 1

170 170 713.30 713.30 7747.92 11386.00 39990.00 2318.00

- - - - 410.66 590.00 - -

3П Подземная автостоянка на 89
м/мест

- 1 - - 161.60 161.60 - 2809.35 - 11790.00

Проектируемая трансформаторная
подстанция 1 1 1 - - 36.00 36.00 36.00 - 144.00 -

ИТОГО ПО 1 ЭТАПУ 4 323 1706.70 17034.95
894.22

24173.00
3984.35 84934.00 16943.00

2 этап строительства

7
Блок-секция 7 с административно-
управленческими помещениями на
1-м этаже

19 18 1
111 111 605.60 605.60 6649.51 9517.00 33940.00 2318.00

- - - - 320.00 488.00 - -

8
Блок-секция 8 с административно-
управленческими помещениями на
1-м этаже

19 18 1
136 136 783.00 783.00 9012.93 12542.00 44065.00 2921.00

- - - - 428.40 614.00 - -

4П Подземная автостоянка на 66
м/места

1 - 1 - - 120.80 120.80 - 2175.64 - 9185.00

ИТОГО ПО 2 ЭТАПУ 4 247 1509.40 15622.44
748.40

22059.00
3277.64

ИТОГО В ГРАНИЦАХ ОТВОДА 8 570 3216.10 32657.39
1644.21

46232.00
7261.99

Баланс территории в границах отвода
N

п/п Наименование Кол-во кв.м % к участку

1 Площадь участка в границах отвода 25806.00 100.00

2 Площадь застройки наземной части в границах отвода 3216.10 12.46

3 Площадь покрытий в границах отвода 12622.00 48,910

4 Площадь озеленения в границах отвода 6549.00 25,380

5 Площадь сохраняемой территории 3418,900 13.25

Баланс территории в границах 1 этапа строительства
N

п/п Наименование Кол-во кв.м % к участку

1 Площадь участка в границах 1 этапа строительства 12090.00 100.00

2 Площадь застройки наземной части в границах 1 этапа строительства 1706.70 14.12

3 Площадь покрытий в границах 1 этапа строительства 5909.00 48.88

4 Площадь озеленения в границах 1 этапа строительства 3036.00 25.11

5 Площадь сохраняемой территории 1438.30 11.90

Баланс территории в границах 2 этапа строительства
N

п/п Наименование Кол-во кв.м % к участку

1 Площадь участка в границах 2 этапа строительства 13716.00 100.00

2 Площадь застройки наземной части в границах 2 этапа строительства 1509.40 11.00

3 Площадь покрытий в границах 2 этапа строительства 6713.00 48.94

4 Площадь озеленения в границах 2 этапа строительства 3513.00 25.61

5 Площадь сохраняемой территории 1980.60 14.44

* Плотность застройки (46232.00 кв.м) - 17915 кв.м на 1га

* Плотность застройки 1 этапа (24173.00 кв.м) - 19994 кв.м на 1га
     Плотность застройки 2 этапа (22059.00 кв.м) - 16082 кв.м на 1га
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